

Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o dielo č. 200220 „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre Mesto Šaštín-Stráže“

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 53b a) § 556 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mesto Šaštín-Stráže
Zapísaný/registrovaný:	v registri organizácií Štatistického úradu SR
Štatutárny zástupca:	Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta
Adresa sídla:	Mestský úrad Šaštín-Stráže, A ej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO:	00310069
DIČ:	2021049580
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., pobočka Šaštín - Stráže
IBAN:	SK35 0200 0000 0000 0082 8182
Krajina:	Slovenská republika
Internetová adresa:	https://www.mestosastinstraze.sk/
Mobilný kontakt:	+ 421 911 397 730
Telefonický kontakt:	+ 421 34/6987 417
Fax:	+ 421 34/6592 872
Email:	primator@mestosastinstraze.sk
Kontaktná osoba vo veciach techn.:	Mgr. Jaroslav Suchánek

(ďalej v zmluve len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:	KAMI PROFIT, s.r.o.
Zapísaný/registrovaný:	OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 36648/B, 30.6.2005
Štatutárny zástupca:	Ing. Milán Kaňuščák, Barbora Mikitová
Adresa sídla obce:	Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
IČO:	34 943 301
DIČ:	2022023872
IČ DPH:	SK2022023872
Bankové spojenie:	TATRA BANKA, a.s.
IBAN:	SK70 1100 0000 0029 2986 9791
Krajina:	Slovenská republika
Internetová adresa:	www.kami-profit.sk
Telefonický kontakt:	+ 421 2 2086 6007
Email:	info@kami-profit.sk
Kontaktná osoba vo veciach techn.:	Ing. Adrien Brian Wolf, projektový manažér

(ďalej v zmluve len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula „Dodatku“

Podkladom pre uzatvorenie Dodatku č. 1/2020 je potreba zmien, ktoré vyplývajú z rozdielov medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer ako aj potreby zmeny technického riešenia časti diela v súvislosti s realizáciou stavebných prác Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre Mesto Šaštín-Stráže, pričom uvedené zmeny sú nevyhnutné na dokončenie diela v plnom rozsahu. Dodatok č. 1/2020 je uzatvorený v zmysle jednotlivých bodov článku II., III., IV a XIII. Zmluvy o dielo č. 200220 v súlade s príslušnými ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. b) - body 1. a 2., § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I.

Mení sa Článok I. a dopĺňa sa v bode 1.1 (text v úvodzovkách) a bod 1.3 Zmluvy o dielo nasledovne:

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1 „Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení tento Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o dielo č. 200220 podpísať a k platnosti dodatku k Zmluve nie je potrebný podpis inej osoby“.
- 1.3 „Zástupca Zhotoviteľa, poverený riadením stavebných prác, koordináciou subdodávateľov a riešením všetkých problémov súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“): Ing. Jozef Farkaš, tel.: +421 903 929 729, e-mail: farkas@kami-profit.sk

Tito uvedení zástupcovia sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich obe strany vo veciach technických, musí byť vykonaná písomne formou dodatku k tejto Zmluve.“

II.

Mení sa Článok III. dopĺňa sa o bod 3.4 (text v úvodzovkách) Zmluvy o dielo nasledovne:

Článok III. Čas plnenia

- 3.4 „Súčasťou dodatku k Zmluve o dielo je aj nový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu č.1 Dodatku. Pre prípad potreby zmeny harmonogramu počas platnosti a účinnosti zmluvy, je nutné každú zmenu v harmonograme objednávateľom odsúhlasiť, a to len na základe dodatku k tejto Zmluve v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a riadiacich dokumentov príslušného riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“).“

III.

Mení sa Článok IV. dopĺňa sa o bod 4.3 (text v úvodzovkách) Zmluvy o dielo nasledovne:

Článok IV. Cena diela

- 4.3 „Celková cena diela je stanovená v mene EUR, na základe zmeny cenovej ponuky Zhotoviteľa v súlade s bodmi 2.4, 4.4 až 4.12 čl. II a IV. pôvodnej Zmluvy o dielo, ktorá je podrobne špecifikovaná v **nacenenom výkaze výmer, ktorý v tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku**, ktorá je zvýšená o cenu prác oproti pôvodnému rozpočtu, a ktorá bola obojstranne odsúhlasená vo výške:

Cena prác oproti pôvodnému rozpočtu diela v EUR bez DPH: 905 838,78

(slovom: deväťstopäťtisícosemstodtridsaťosem eur sedemdesiatosem centov),

K cene prác oproti pôvodnému rozpočtu bude pripočítaná DPH podľa aktuálneho platného znenia zákona o DPH, (sadzba DPH vyjadrená v % a výška DPH vyjadrená v mene EUR)

DPH 20 % v EUR: 181 167,76 (slovom: jednoosťosemdesiatjedentisícstošesťdesiatšesť eur,

sedemdesiatšesť centov).

Celková cena prác podľa pôvodnému rozpočtu diela v EUR s DPH: **1 087 006,53**

(slovom: jedenmiliónosemdesiatšedemtisícšesť eur päťdesiattri centov)"

Príloha č.2 tohto dodatku musí obsahovať náležitosti požadované podľa bodu 4.8 b) čl. IV Zmluvy o dielo:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu,
- cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
- položkovite ocenený výkaz výmer navyše prác,
- položkovite odpočet ceny menej prác,
- sprievodnú správu,
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.

Zmeny v jednotlivých položkách naceného výkazu výmer sú priradené ku konkrétnym typom zmien v zmysle Usmernenia SO pre IROP pre zmenové konania, a to:

- a) súvisiace s ukončením výroby konkrétneho druhu výrobku, a
- b) zmeny v technickej, konštrukčnej, funkčnej špecifikácii.

Následkom týchto zmien dochádza dvom typom úprav rozpočtu, a to k:

- a) súběžnému zníženiu výdavku/rozpočtovej položky a zvýšeniu výdavku/rozpočtovej položky
- b) nahradeniu výdavku/rozpočtovej položky iným výdavkom/rozpočtovou položkou
- c) doplneniu novej položky do rozpočtu

Podrobný rozpis uvedených zmien je prílohou č.3 tohto Dodatku."

IV.

Mení sa Článok IX. dopíňa sa o bod 9.1 (text v úvodzovkách) Zmluvy o dielo nasledovne:

Článok IX. Subdodávatelia

9.1 „V prílohe č.4 sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch Zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavierania tohto dodatku a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ako aj podiel, druh a rozsah činnosti, ktoré budú pri plnení tohto dodatku a Zmluvy zabezpečovať. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v prílohe č.4 , a to bezodkladne. Ak nie je niektorý zo subdodávateľov známy v okamihu podpisu tohto dodatku, doplnenie tohto subdodávateľa do zoznamu podľa tohto článku je možné iba dodatkom k tejto Zmluve, po odsúhlasení Objednávateľom.“

V.

Mení sa Článok XIII. a dopĺňa sa v bode 13.1, 13.2, 13.3 a dopĺňa sa nový bod 13.12 (text v úvodzovkách) Zmluvy o dielo nasledovne:


**Článok XIII.
Záverečné ustanovenia**

- 13.1 „ Obe strany vyhlasujú, že súhlasia s celým rozsahom tohto Dodatku č.1/2020, a že nebol uzavretý v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán“.
- 13.2 „Tento Dodatok č. 1/2020 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ“.
- 13.3 „Dodatok č.1/2020 k Zmluve o dielo č. 200220 nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa a zároveň splnením odkladacej podmienky, ktorou je doručenie správy z finančnej a administratívnej kontroly predmetného verejného obstarávania príslušným RO pre IROP (ďalej len „riadiaci orgán“ alebo „RO“), t.j. schválením postupu verejného obstarávania.“
- 13.12 „Ostatné ustanovenia článkov Zmluvy o dielo č.200220 zostávajú nezmenené“.

Za Objednávateľa:

V Šaštíne-Strážach, dňa 8.9.2020


Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta Šaštín-Stráže



Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 8/9/2020

Ing. Milin Kaňuščák
konateľ



KAMI PROFIT s.r.o.

Prísl. starom ležisku 17 - Bratislava
IČO 35943301 IČ DPH SK7811110000012043250
IBAN SK7811110000012043250
-11-

Prílohy dodatku č. 1/2020:

- Príloha č. 1: Harmonogram stavebných prác
- Príloha č. 2: Nacenený výkaz výmer – korigendum
- Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

&
 SUBDODÁVATELIA: KAMI PROFIT, s.r.o.

subdodávateľ 1			subdodávka/y	
obchodné meno / názov	sídlo / miesto podnikania	IČO	druh	rozsah
PSK Elektro, s.r.o.	Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina	43 849 784	Elektroinštalácie, bleskozvod	9,5%
osoba oprávnená konať za subdodávateľa ^{*)}				
meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia		
Ing. Peter Sojčák	Mišková 98, 014 01 Bytča	22.1.1981		

subdodávateľ 2			subdodávka/y	
obchodné meno / názov	sídlo / miesto podnikania	IČO	druh	rozsah
KALORIM s.r.o.	Nešlusa 759, 023 41 Nešlusa	50 625 781	Zdravotechnické inštalácie, Vykurovanie	12,65%
osoba oprávnená konať za subdodávateľa ^{*)}				
meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia		
Ing. Michal Skokan	Nešlusa 759, 023 41 Nešlusa	24.10.1990		

subdodávateľ 3			subdodávka/y	
obchodné meno / názov	sídlo / miesto podnikania	IČO	druh	rozsah
Herplast s.r.o.	Oravská polhora, 029 47	36 732 290	zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby	0,2%
osoba oprávnená konať za subdodávateľa ^{*)}				
meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia		
Ing. František Herud	Oravská Polhora 1035			

subdodávateľ 4			subdodávka/y	
obchodné meno / názov	sídlo / miesto podnikania	IČO	druh	rozsah
LejonGroup, s.r.o.	Bečov 140, 976 63 Predajná	51 638 037	Omietky, zateplenie potery, SDK	8,15%
osoba oprávnená konať za subdodávateľa ^{*)}				
meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia		
Jiří Záhradníček	Skalica 245/30, Podbrezová 976 81			

subdodávateľ 5			subdodávka/y	
obchodné meno / názov	sídlo / miesto podnikania	IČO	druh	rozsah
Na-Ko trans s.r.o.	Novojelčanská 921/105, 925 23 Jelka	50327101	Búracie práce	4,69%
osoba oprávnená konať za subdodávateľa*)				
meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia	Zemné práce	1,31%
Roman Nagy	Novojelčanská 921/105, 925 23 Jelka	3.1.1991		

subdodávateľ 6			subdodávka/y	
obchodné meno / názov	sídlo / miesto podnikania	IČO	druh	rozsah
JMB Group s.r.o.	Pažitná 734/3, 949 11Nitra	46640240	HSV práce	4,12%
osoba oprávnená konať za subdodávateľa*)				
meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia		
Ing. Jaroslav Buranský	Pažitná 734/3, 949 11Nitra	11.11.1966		

subdodávateľ 7			subdodávka/y	
obchodné meno / názov	sídlo / miesto podnikania	IČO	druh	rozsah
AZ KLIMA SK, s.r.o.	Nová Rožňavská 3018/134/A, Bratislava 831 04	35 796 944	VZT	3,24%
osoba oprávnená konať za subdodávateľa*)				
meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia		
Ing. Pavel Kamenický	Školní 3/4, 664 41 Troubsko, Česká republika			

V Bratislave, dňa

Podpis konateľa spoločnosti
Ing. Milán Kaňuščák

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže

Objednávateľ:

Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Šaštín-Stráže

Miesto:

Spracoval:
Dátum:

23.7.2020

Kód	Zakazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
ZSS015	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže								
ON01	opravné náklady	905 838,78	181 167,76	1 087 006,53	1 706,10				
SO01	SO 01 - CZIS	566 456,51	113 291,30	679 747,82	0,00				
SC01	Stavebná časť	506 247,26	101 249,45	607 496,71	0,00				
EI01	Elektronizácia	397 108,92	79 421,78	476 530,71	0,00				
OS01 1111	Urnieče osvetlenie a vnút. silnopr. rozvody + slaboprúd	66 244,82	13 248,96	79 493,78	0,00				
BL01	Bleskozvod	63 820,18	12 764,04	76 584,22	0,00				
VZ01	Vzduchotechnika	2 424,64	484,93	2 909,57	0,00				
SO 02	SO 02 Emotrans - zariadenie	42 893,52	8 578,70	51 472,22	0,00				
SCE01	Stavebná časť	49 833,58	9 966,72	59 800,29	0,00				
ZTE01	Zdravotnícká	36 417,25	7 283,45	43 700,69	0,00				
UKE01	Vykurovanie	4 412,38	882,48	5 294,86	0,00				
EIE01	Elektronizácia	4 366,72	873,34	5 240,06	0,00				
EIE01	Urnieče osvetlenie a vnút. silnopr. rozvody + slaboprúd	3 686,42	737,28	4 423,70	0,00				
BLE01	Bleskozvod	3 152,11	630,42	3 782,53	0,00				
VZ01	Vzduchotechnika	534,31	106,86	641,17	0,00				
SP01	Spevnené plochy	950,81	190,16	1 140,97	0,00				
NO01	Neopravené náklady	10 375,66	2 075,14	12 450,81	0,00				
SON01 222	SO01 CZIS	339 382,26	67 876,45	407 258,72	1 706,10				
SCN01	Stavebná časť - seminárna miestnosť	83 667,67	16 733,53	100 401,20	0,00				
SCN02	Stavebná časť - ostatné	23 543,50	4 708,70	28 252,21	0,00				
EI01	Elektronizácia	57 681,97	11 536,39	69 218,37	0,00				
OS01	Urnieče osvetlenie a vnút. silnopr. rozvody + slaboprúd	2 442,19	488,44	2 930,63	0,00				
CZISNN	CZIS	2 442,19	488,44	2 930,63	0,00				
ZT01	Zdravotnícká	60 716,96	12 143,39	72 860,35	1 706,10				
		39 405,04	7 881,01	47 286,05	1 706,10				

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
 Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže
 Zhotoviteľ: Mesto Šaštín-Stráže
 Miesto: Šaštín-Stráže

Rekapitulácia objektov stavby

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
UK01	Vykurovanie	21 311,92	4 262,38	25 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VP01	Vodovodná prípojka	7 009,98	1 402,00	8 411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KP01	Kanalizačná prípojka	21 965,86	4 393,17	26 359,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NN01	Prípojka NN		329,70	1 978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPN01	Spevnené plochy		3 109,67	18 668,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BP01	Buracie práce	1 648,51		142 589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VZN01	Vzduchotechnika	118 824,94	23 764,99	142 589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkom	30 000,00	6 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		905 838,78	181 167,76	1 087 006,53	1 706,10				

Spracoval: 23.7.2020
 Dátum:

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
 Objekt: Neoprávnené náklady
 Časť: Búracie práce

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:

Dátum: 23.7.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce							
1	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	601,000	14,71	8840,71
2	221	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva ťažného, hr. do 100mm, -0,16000t	m ²	601,000	1,97	1183,97
3	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	293,000	4,08	1195,44

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
4	013	981043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m ³	202,370	82,41	16677,31
5	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1184,35		8420,73
6	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km (okrem tehly)	t	1184,35	7,11	11002,61
7	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (okrem tehly)	t	21318,30	9,29	6182,31
8	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m (okrem tehly)	t	1184,35	0,29	8503,63
9	211	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1184,35	7,18	3067,47
10	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné (okrem tehly)	t	1094,350	2,59	37536,21
11	R	97908998r	Poplatok za prenájom kontajneru obj. 7m ³ , s naložením sute a odvozom na vyhradené skládky	ks	40,000	34,30	1758,00
12	006	981012311	Demolícia budov iným spôsobom z tehl., kameňa s podielom konštrukcie do 10%, -0,15000t	m ³	1709,480	2,42	4136,94

PSV Práce a dodávky PSV

762 Konštrukcie tesárske							
13	762	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez, plochy do 120 cm ² , -0,00800t	m	48,380	1,11	53,70
14	762	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez, plochy 120 - 224 cm ² , -0,01400t	m	924,480	1,42	1312,76
15	762	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez, plochy 224 - 288 cm ² , -0,02400t	m	469,510	1,70	798,17

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
 Objekt: Neoprávnené náklady
 Časť: Búracie práce

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže
 Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval: 23.7.2020
 Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	762	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	675,000	0,47	317,25
17	762	762812811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hobfovaných dosiek s ošišovaním do 32 mm, -0.01400t	m2	474,750	0,96	455,76
18	762	762822820	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 144 . 288cm2, -0.01700t	m	474,750	1,15	545,96
19	762	762841812	Demont podblijania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	474,750	1,24	588,69

765

Konštrukcie - krytiny tvrdé

20	765	765311815	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45° -0.05t vr klampiarskych konštrukcii	m2	615,800	1,39	855,96
----	-----	-----------	--	----	---------	------	--------

21			Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	60,00	45,00	2700,00
22			Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,50	48,00	72,00
23		113152230 S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	601,00	3,38	2019,36
24		979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	30,00	20,00	600,00

Celkom

118824,94

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
 Objekt: Oprávnené naklady
 Podčasť: Stavebná časť
 Objedávateľ: Mesto Šaštín-Stráže
 Zhotoviteľ: Mesto Šaštín-Stráže
 Miesto: Šaštín-Stráže

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

Spracoval:

Dátum:

23.7.2020

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1 Zemné práce							
1 001	1332201101		Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn 3 do 100 m ³	m ³	0,000	9,78	0,00
2 001	1332201109		Pripílatok k cene za lepkivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapáž. i nezapáž. s urovaním dna v hornine 3	m ³	0,000	1,62	0,00
3 001	1332201201		Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn 3 do 100m ³	m ³	0,000	9,78	5057,73
4 001	1332201209		Pripílatok k cenám za lepkivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapáž. s urovaním dna v hornine 3	m ³	517,150	0,82	424,06
5 001	133201101		Výkop šachty, hornina 3 do 100 m ³	m ³	517,150	18,81	39,88
6 001	133201109		Pripílatok k cenám za lepkivosť pri hĺbení šachiet zapáž. i nezapáž. v hornine 3	m ³	2,120	5,00	1,70
7 001	162501122		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	0,340	2,63	442,11
8 001	162501123		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 100 do 1000 m ³ , pripílatok k cene za každých ďalších a začiatkych 1000 m	m ³	168,102	0,25	0,00
9 001	171201202		Uloženie sypaniny na sklady nad 100 do 1000 m ³	m ³	168,002	0,55	92,40

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
Objekt: Opravné náklady
Podčasť: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže
Zhotoviteľ:
Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:
Dátum: 23.7.2020

C	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20 011		279100032	Prestup v základoch z vláknoceť rúr PFR-Permur dĺžky do 300 mm, vn. pr. 150 mm, potrubie vonk. pr. 78-111 mm (bez sadý PDE-Permur)	ks	10,000	69,15	691,50

3

Zvislé a kompletne konstrukcie

21 011		3112272573	Murovo nosné (m2) z tvarnic YTONG hr. 300 mm PA-500 PD, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m2	0,000	52,57	0,00
22 011		317165221	Nosny preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	17,000	50,67	861,39
23 011		317165222	Nosny preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	59,63	59,63
24 011		317165225	Nosny preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	87,52	87,52
25 011		317165301	Nosny preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	1,000	18,81	18,81
26 011		317165303	Nosny preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	25,99	129,95
27 011		317165311	Nosny preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000	36,67	36,67
28 011		317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	12,100	121,63	1471,72

ZADANIE

Stavba:

Objekt:

Podčasť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
Opravené nakiady
Stavebná časť

Mesto Šaštín-Stráže

Šaštín-Stráže

Spracoval:

Dátum:

23.7.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
29	011	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie				
30	011	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstranenie	m2	107,580	17,62	1895,96
31	011	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505 + výstuž stĺpov a ventčov	m2	107,580	6,24	671,30
32	011	331321315	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stĺpov, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	l	3,540	1128,60	3995,24
33	011	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m3	0,590	114,60	67,61
34	011	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	7,800	16,16	126,05
35	011	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stĺpov hranatých z bet. ocele 10505 - vrd výstuž prekladov	m2	7,800	2,88	22,46
36	011	342272102	Priečky z tvárnice YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	l	0,000	1245,39	0,00
37	011	342272104	Priečky z tvárnice YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	52,02	21,65	1126,23
				4	321,540	27,44	8823,06

Vodorovné konštrukcie

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštin-Stráže
Objekt: Oprávnené náklady
Podcast: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Šaštin-Stráže
Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštin-Stráže

Spracoval: 23.7.2020
Dátum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
38 011	411142050		Strop YTONG Klasik z nosníkov typu a vložiek Ylong Klasik 200 P4-500, s podstřípkovaním a dobetónovaním medzi vložkami	m2	326,810	60,42	19745,86
39 011	411142091		Nabetónovka stropu YTONG Klasik betónom C 20/25 hrúbky 60 mm	m2	326,810	8,31	2715,79
40 011	411321414		Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	25,080	112,86	2830,53
41 011	411351101		Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielca	m2	101,230	10,00	1012,30
42 011	411351102		Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	101,230	4,10	415,04
43 011	411354173		Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	101,230	7,71	780,48
44 011	411354174		Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových konzolových alebo balkónových, 10505	m2	101,230	2,15	217,64
45 011	411361821		Betón stúžujúcich pásov a venčov železový tr. C 20/25	m3	3,760	1128,60	4243,54
46 011	417321414		Debnenie bočnic stúžujúcich pásov a venčov vrátane vzpier zhotovenie	m3	15,300	100,94	1544,38
47 011	417351115		Debnenie bočnic stúžujúcich pásov a venčov vrátane vzpier odstránenie	m2	103,150	8,64	891,22
48 011	417351116		Výstuž stúžujúcich pásov a venčov z betónárskej ocele 10505 - vid' výstuž prekladov	m2	103,150	3,06	315,64
49 011	417361821			1	0,000	1128,60	0,00

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštin-Stráže
 Objekt: Opravné náklady
 Podcast: Stavebná časť
 Objednávateľ: Mesto Šaštin-Stráže
 Zhotoviteľ: Mesto Šaštin-Stráže
 Miesto: Šaštin-Stráže

Spracoval: 23.7.2020
 Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
50 011		430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25				
51 011		430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505	m3	3,360	140,97	473,66
52 011		430991022	Montáž prvku pre odhlučnenie		0,170	1379,40	234,50
53 283		283820002300	Protihluková izolácia TEBAU ISOKORB	ks	15,000	33,39	500,85
54 011		434351141	Debnéne stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne	ks	75,000	138,12	2071,80
55 011		434351142	Debnéne stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne	m2	16,000	56,43	902,88
			pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	16,000	18,81	300,96
	5		Komunikácie				
56 221		564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vibrovaním a zhrutnením, po zhrutnení hr. 100 mm	m2	9,500	2,61	24,80
57 221		564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhrutnením, po zhrutnení hr. 150 mm	m2	9,500	4,65	44,18
58 221		564972121	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhrutnením, po zhrutnení hr. 300 mm	m2	35,740	17,94	641,18
59 221		574371111	Makadám asfaltový penetračný s postrékom zhrutnený, z kamen hrubého z asfaltu hr. 70mm	m2	35,740	6,07	216,94
60 221		596911112	Kladenie zámkovej dlažby nad 20 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	45,240	14,58	659,60

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštin-Stráže
Objekt: Oprávnené náklady
Podcast: Stavbná časť

Objednávateľ: Mesto Šaštin-Stráže
Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštin-Stráže

Spracoval:
Dátum: 23.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
6							
	61 592	592460016700	Dlažba betónová	m2	45,690	21,30	973,20
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
62 011	610991111		Zakryvanie vyplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	125,960	1,33	167,53
63 011	611461115		Príprava vnútorného podkladu stropov - vyrovnanie pref. stropu	m2	376,280	1,63	613,34
64 011	612465114		Príprava vnútorného podkladu stien - Regulator nastiakovosti	m2	1841,370	1,01	1859,78
65 011	612465118		Príprava vnútorného podkladu stien - Uzatvárací základ	m2	1841,370	3,13	5763,49
66 011	612468551		Vnútorná omietka stien YTONG (lahčena, hr 5 mm)	m2	1841,370	6,96	12815,94
67 011	612481119		Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mrežkou s celoplošným prílepením	m2	1841,370	2,76	5082,18
68 011	620991121		Zakryvanie vyplní vonkajších otvorov s rámmi a zárubňami, zabradli, oplechovania, afd. zhotovené z lešenia akrymkoľvek spôsobom	m2	125,960	1,33	167,53
69 011	621462231		Vonkajšia omietka podfrazdov tenkovrstvová	m2	29,750	13,19	392,40
70 011	622255061		Montáž stien prevetřovanej fasády z fasádnych dosiek, s kombinovanou konštrukciou, uchýlenie na nity, jednosmerná na drevený rošt bez tepelnej izolácie	m2	121,560	55,17	6706,47
71 591	591510000900		Cementotriesková doska CETRIS BASIC, rozmer 8x3350x1250 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	83,300	7,78	648,07

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
Objekt: Oprávnené náklady
Podčasť: Stavobná časť

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže
Zhotoviteľ: Šaštín-Stráže
Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval: 23.7.2020
Dátum:

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
72 011	622464232		Vonkajšia omeška stien tehkovstivová	m2	0,000	11,29	0,00
73 011	622465701		Príprava vonkajšieho podkladu stien Adhézny mostík +	m2	110,210	1,93	212,71
74 011	622465115		Príprava vonkajšieho podkladu stien , penetratívny náter	m2	471,890	2,17	1024,00
75 011	622491402		Fasádny náter	m2	471,890	5,22	2463,27
76 011	625251206		Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - EPS grey wall, kotvy vr. list, lemovani, imelenia, dilatáci - komplet	m2	95,080	39,53	3758,51
77 011	625251323		Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm vr. list, lemovani - komplet	m2	53,760	23,58	1267,66
78 011	625251396		Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), kotvy, listy, dilatácie, imelenie - komplet	m2	110,210	44,65	4920,88
79 011	6252515012		Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), podklad komplet	m2	29,750	23,70	705,08
80 011	631315611		Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr nad 120 do 240 mm	m3	69,170	106,58	7372,14
81 011	631319175		Príplatok za stihnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obdvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	69,170	2,89	199,90
82 011	631362021		Výstuž mazanin z betónov (z kamennej) a z ľahkých betónov zo zvrátných sietl z drôtov typu KARI	1	3,290	1128,60	3713,09
83 011	631571001		Náryp z kameniva ťažného 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	0,000	45,86	0,00

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
 Objekt: Oprávnené náklady
 Podčasť: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže
 Zhotoviteľ: Mesto Šaštín-Stráže
 Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval: 23.7.2020
 Datum:

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	84 011	631571002	Násyp z kamienka praneho rečneho na strechu	m3	20,730	45,87	950,89
	85 011	632455614	Cementový poter, hr 60 mm - hladký	m2	575,640	16,93	9745,59
	86 011	632481112	Vložka z rabcového pleťiva do cementového poteru alebo mazaniny s povrchom drôtu pozinkovaným	m2	0,000	2,24	0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	87 221	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	19,000	5,11	97,09
	88 592	592170001600	Obrubník parkový, kášt. 1000x50x200 mm	ks	19,190	2,35	45,10
	89 003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	478,730	1,76	842,56
	90 003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začaty mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	957,460	0,87	832,99
	91 003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	478,730	1,25	598,41
	92 003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	575,640	1,01	581,40
	93 003	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podlah pri zaraze do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	863,460	0,49	423,10

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštin-Stráže
Objekt: Oprávnené náklady
Podčasť: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Šaštin-Stráže
Zhotoviteľ: Mesto Šaštin-Stráže
Miesto: Šaštin-Stráže

Spracoval: 23.7.2020
Dátum:

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	94 003	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podlahy výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	863,460	0,63	543,98
	95 003	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podlahy pri zaražení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	863,460	0,28	241,77
	96 003	943955021	Montáž lešenej podlahy s priechodmi alebo pozdĺžnymi výškami do 10 m	m2	575,640	1,26	725,31
	97 003	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	575,640	1,18	679,26
	98 003	943955621	Demontáž lešenej podlahy s priechodmi alebo pozdĺžnymi výškami do 10 m	m2	575,640	0,90	518,08
	99 014	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	630,810	1,38	870,52
	100 014	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbach, na schodiskách a na povetách	m2	630,810	0,15	94,62
99 Presun hmotí HSV							94,62
	101 011	999011002	Presun hmotí pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m				
PSV Práce a dodávky PSV							
			711 Izolácie proti vode a vlhkosti		1235,010	4,45	5495,79

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
Objekt: Opravné náklady
Podčasť: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže
Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:

Dátum:

23.7.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
102	711	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na suchu	m2	690,770	0,16	110,52
103	283	28300100761	Separáčna fólia	m2	794,390	2,02	1604,67
104	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP priľavením	m2	461,140	3,76	1733,89
105	628	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	530,310	2,76	1463,66
106	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP priľavením	m2	77,150	4,08	314,77
107	628	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	92,580	2,76	255,52
108	711	998711202	Priesun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	56,005	2,66	148,89
712 Izolácie strech, povlakové krytiny							
109	711	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	485,380	0,75	364,04
110	283	283230007309	Parozábrana	m2	558,190	0,61	340,50
111	711	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny strech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou príklovením so zvarením spoju	m2	0,000	4,53	0,00
112	283	283220002009	Hydroizolačná fólia PVC BAUDER THERMOFOL U15	m2	316,170	7,67	2425,02
113	311	311970001509	Kovacia technika	ks	0,000	0,90	0,00

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
Objekt: Oprávnené náklady
Podčasť: Stavebná časť

Objednávatel: Mesto Šaštín-Stráže
Zhotoviteľ:
Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:
Datum: 23.7.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
114	711	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zviazaným spojom				
115	311	311970001509	Kotvaca technika	m2	119,270	7,59	905,26
116	283	283220002009	Hydroizolačná fólia PVC BAUDER THERMOFOL U15	ks	727,000	0,90	654,30
117	111	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadené hotovou strešnej vpuste	m2	82,660	7,67	634,00
118	283	283770003600	Strešná vpusť FATRAFOL - priemer 100 mm, dl. 250 mm, FATRA IZOLFA	ks	6,000	5,36	32,16
119	311	311690001000	Rozpenny ná FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	6,000	11,29	67,74
120	711	712990040	Položenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	ks	30,000	0,26	7,80
121	653	693110004759	Geotextília PROMPT TERRADREN 1	m2	654,95	0,51	334,02
122	711	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atke šírky 411 : 620 mm pod kámparske konštrukcie	m2	793,19	3,56	2823,76
123	311	311690001000	Rozpenny ná FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	m	114,150	9,18	1047,90
124	607	607260000400	Doska OSB 3 Superfish ECO nebrúsené hrúbkš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	ks	913,200	0,26	237,43
125	711	998712202	Presun hmoti pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	m2	70,770	11,83	837,21
				%	110,490	2,76	304,82

ZADANIE

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže

Objekt:

Opäťovacie náklady

Podčasť:

Stavebná časť

Objednávateľ:

Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Šaštín-Stráže

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

23.7.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
713 Izolácie tepelné							
126	713	71311131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom				
127	631	631440004200	Doska 140x600x1000 mm, minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezatažené stropy, pniečky, prevetrávané fasády	m2	0,000	3,10	0,00
128	631	631440004000	Doska 100x600x1000 mm, minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezatažené stropy, pniečky, prevetrávané fasády,	m2	0,000	11,89	0,00
129	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie podlah polystyénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	0,000	8,87	0,00
130	283	283720008200	Doska EPS 100S hr 140 mm, na zateplenie podláh a plochých strech,	m2	550,600	0,78	0,00
131	283	283720007600	Doska EPS 100S hr 40 mm, na zateplenie podláh a plochých strech, ISOVER	m2	383,810	7,93	429,47
132	713	713142160	Montáž tepelnej izolácie strech plochých do 10° spadovými doskami z polystyrenu v jednej vrstve	m2	177,810	2,26	3043,61
133	283	283760007500	Spádová doska zo sivého EPS 150S pre vyspádovanie plochých strech	m2	253,900	1,22	401,85
134	713	713142255	Montáž TI strech plochých do 10° polystyrenom, rozloženej v dvoch vrstvách, príkrovením	m3	15,680	179,88	309,76
135	283	283720009300	Doska EPS 150S hr 150 mm	m2	117,470	6,48	1879,72
				m2	232,640	10,35	2407,82

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštin-Straže
Objekt: Opravené náklady
Podcast: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Šaštin-Straže
Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštin-Straže

Spracoval:
Datum: 23.7.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
136	713	713144020	Montáž tepelnej izolácie na atku polystyrénom do teploty	m2	56,560	8,16	461,53
137	283	283720008500	Doska EPS 100S hr 200 mm, na zatopenie podlahy a plochých strech,	m2	55,920	11,31	632,46
138	713	998713202	Presun hrnôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	191,730	1,23	235,62
762							
Konstrukcie tesárske							
139	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcii krovov strech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	128,000	5,99	766,72
140	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcii krovov strech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	5,000	8,25	41,25
141	762	762332140	Montáž viazaných konštrukcii krovov strech z reziva priemernej plochy 288 cm2	m	363,500	8,96	3257,86
142	605	6050005	Rezivo	m3	21,160	244,53	5174,25
143	762	762341002	Montáž debnenia jednoduchých strech, na kontrataly drevoťneskovými OSB doskami na pero drážku	m2	62,350	3,44	214,48
144	607	607260000900	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrlixš 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	68,590	12,53	859,43
145	762	762341004	Montáž debnenia jednoduchých strech, na kroky a kontrataly z dosiek na zraz	m2	186,320	3,48	648,39
146	605	605110007400	Dosky a fošne zo smrekovca neopracované neomietané akosť A hr 18-22 mm, š. 250-300 mm	m3	4,990	244,53	1220,20

ZADANIE

Starba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
Objekt: Oprávnené náklady
Podcast: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže
Zhotoviteľ:
Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:
Dátum: 23.7.2020

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
147	762	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° (rošt pod OSB)	m	88,360	0,61	53,90
148	605	6050012	Rezivo	m3	0,230	244,53	56,24
149	762	762341253	Montáž kontrahát pre sklon nad 35°	m	237,600	1,38	327,89
150	605	6050004	Rezivo	m3	0,520	244,53	127,16
151	762	762395000	Spojovacie prostredky pre vazane konstrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešne konštr. spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vrutý	m3	22,200	23,80	528,36
152	762	762431399r	Obloženie stien svetlíkov	m2	5,180	16,20	83,92
153	762	762810024	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a dážku hr. dosky 18 mm	m2	142,470	13,25	1887,73
154	762	762822110	Montáž stropnic z hraneného a polohraneného reziva prerezovej plochy do 144 cm2	m	47,150	1,66	78,27
155	605	605001	Rezivo	m3	0,810	244,53	198,07
156	762	762895000	Spojovacie prostredky pre záklon, stropnice, podblijanie - klince, svorky	m3	1,100	2,76	3,04
157	762	762895009r	Drevená konštrukcia atiky	m	51,300	26,31	1349,70
158	762	998762202	Presun hrdel pre konštrukcie tesarske v objektoch výšky do 12 m	%	216,862	3,95	856,63
763				Konštrukcie - drevosťavby			
159	763	763116530	Instalácia priečka SDK hr. 155 mm dvojito opláštená doskami RBl 12,5 mm s tep. izoláciou, dvojita podkonštrukcia 2xCW 50	m2	42,300	44,51	1882,77

ZADANIE

Stavba:

Objekt:

Podčasť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
Opravné náklady
Stavebná časť

Mesto Šaštín-Stráže

Šaštín-Stráže

Spracoval:

Dátum:

23.7.2020

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
160	763	763138221	Podhrád SDK Rigips RF 12 5 mm závesný, dvojuroňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	531,090	27,59	14652,77
161	763	763138223	Podhrád SDK Rigips RFI 12 5 mm závesný, dvojuroňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	44,550	30,10	1340,96
162	763	998763201	Presun hmôt pre drevosťavby v objektoch výšky do 12 m	%	163,600	3,95	646,24
764							
Konštrukcie kľampiarске							
163	764	764191317r	Krytina Ruukki falcovaná, sklon strechy nad 30° do 45° vr hrebeňa, odkvapov, snehových zábran - komplet	m2	0,000	26,30	0,00
164	764	764311001	Oddeľovacia štrukturovaná rohová s integrovanou posilnou hydroizoláciou	m2	193,560	9,88	1912,37
165	764	764352499	Zlisky z hliníkoveho Al plechu farbeného, pododkvpapové nadhrmsové kotlíkov a kolien	m	14,500	29,96	434,42
166	764	764352511	Zvodové rúry z hliníkoveho Al plechu, kruhové priemer 75 mm vr.	m	30,000	20,10	603,00
167	764	764430360	Oplechovanie muriva a atík z hliníkoveho Al plechu, vrátane rohov r š. 700 mm	m	112,200	21,88	2454,94
168	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie kľampiarске v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	113,097	1,67	188,63
766							
Konštrukcie stolárske							
169	760	766621402	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami patropriepustnými, s variabilným dĺžkovým odporom	m	235,700	7,76	1829,03

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
 Objekt: Oprávnené náklady
 Podčasť: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže
 Zhotoviteľ: Mesto Šaštín-Stráže
 Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval: Dátum: 23.7.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
170	283	283290006700	Teplacia fólia Wintlex VARIO, š. 70 mm, dl. 40 m, s 20 mm, širokým samolepacím pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájajúcej škrápy okeného rámu a murva, polymér, ALLMEDIA	m	494,970	0,62	306,88
171	611	611410003A	Plastové okno 2440*2000mm, izolačné trojsklo, jednosť fóliov antiracit, vr. kovania, klučky, interierového a exteriérového parapetu, žalúzie - komplet	ks	1,000	1101,51	1101,51
172	611	611410003B	Plastové okno 2672*1860mm, izolačné trojsklo, jednosť fóliov antiracit, interierového a exteriérového parapetu, žalúzie - komplet	ks	0,000	1308,78	0,00
173	611	611410004	Plastové okno 2000*2800mm, izolačné trojsklo, jednosť fóliov antiracit, vr. kovania, klučky, interierového a exteriérového parapetu, žalúzie - komplet	ks	1,000	1264,03	1264,03
174	611	611410005	Plastové okno 2000*2000mm, izolačné trojsklo, jednosť fóliov antiracit, vr. kovania, klučky, interierového a exteriérového parapetu, žalúzie - komplet	ks	12,000	902,88	10834,56
175	611	611410006	Plastové okno 3000*2000mm, izolačné trojsklo, jednosť fóliov antiracit, vr. kovania, klučky, interierového a exteriérového parapetu, žalúzie - komplet	ks	1,000	1354,32	1354,32
176	611	611410009	Plastové okno 1880*2450mm, izolačné trojsklo, jednosť fóliov antiracit, vr. kovania, klučky, interierového a exteriérového parapetu, žalúzie - komplet	ks	0,000	1039,67	0,00

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštin-Stráže
 Objekt: Oprávnené náklady
 Podcast: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Šaštin-Stráže
 Zhotoviteľ: Šaštin-Stráže
 Miesto: Šaštin-Stráže

Spracoval: 23.7.2020
 Dátum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
177	611	6114100010	Plastové okno 700*1750mm, izolačné trojsklo, jednosť fóliov antirrací, vr kovania, klucky, interierového a exteriérového parapetu, žalúzie - komplet	ks	1,000	276,51	276,51
178	611	6114100011A	Plastové okno 1295*700mm, izolačné trojsklo, jednosť fóliov antirrací, vr kovania, klucky, interierového a exteriérového parapetu, žalúzie - komplet	ks	1,000	204,62	204,62
179	611	6114100011B	Plastové okno 1295*700mm, izolačné trojsklo, jednosť fóliov antirrací, vr kovania, klucky, interierového a exteriérového parapetu, žalúzie - komplet	ks	1,000	204,62	204,62
180	611	6114100012	Plastové okno 1880*2000mm, izolačné trojsklo, jednosť fóliov antirrací, vr kovania, klucky, interierového a exteriérového parapetu, žalúzie - komplet	ks	0,000	848,71	0,00
181	611	6114100013A	Plastové dvere s horným svetlíkom 1205*2600mm, izolačné trojsklo, jednosť fóliov antirrací, vr kovania, klucky, žalúzie - komplet	ks	0,000	825,04	0,00
182	611	6114100013B	Plastové dvere s bočným svetlíkom 1210*2070mm, izolačné trojsklo, jednosť fóliov antirrací, vr kovania, klucky, žalúzie - komplet	ks	0,000	659,82	0,00
183	611	6114100013C	Plastové dvere s bočným svetlíkom 1210*2800mm, izolačné trojsklo, jednosť fóliov antirrací, vr kovania, klucky, žalúzie - komplet	ks	0,000	815,72	0,00

HT

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže

Objekt: Oprávnené náklady

Podčasť: Stavebná časť

Objednavateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:

Datum:

23.7.2020

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
184	611	6114100014	Plastové okno 900*1210mm, izolačné trojsklo, jednotr. fóliov. antiracit. vr. kovania, klúčky, interierového a exteriérového parapetu, žalúzie - komplet	KS	0,000	266,29	0,00
185	611	6114100015	Plastové okno 1530*2600mm, izolačné trojsklo, jednotr. fóliov. antiracit. vr. kovania, klúčky, interierového a exteriérového parapetu, žalúzie - komplet	KS	0,000	1047,57	0,00
186	611	6114100016	Plastové okno 1440*2590mm, izolačné trojsklo, jednotr. fóliov. antiracit. vr. kovania, klúčky, interierového a exteriérového parapetu, žalúzie - komplet	KS	0,000	894,51	0,00
187	611	6114100017	Plastové dvere s bočnými svetlami a nadsvetlíkom 1930*2980mm, izolačné trojsklo, jednotr. fóliov. antiracit. vr. kovania, klúčky, žalúzie - komplet	KS	0,000	1513,55	0,00
188	611	6114100018	Plastové okno 700*1750mm, izolačné trojsklo, jednotr. fóliov. antiracit. vr. kovania, klúčky, interierového a exteriérového parapetu, žalúzie - komplet	KS	1,000	276,51	276,51
189	611	6114100019	Plastové okno 2000*1750mm, izolačné trojsklo, jednotr. fóliov. antiracit. vr. kovania, klúčky, interierového a exteriérového parapetu, žalúzie - komplet	KS	2,000	790,02	1580,04
190	611	6114100020	Plastové okno 3250*1750mm, izolačné trojsklo, jednotr. fóliov. antiracit. vr. kovania, klúčky, interierového a exteriérového parapetu, žalúzie - komplet	KS	1,000	1283,78	1283,78

16

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
Objekt: Opravné náklady
Podcast: Stavebná časť
Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže
Zhotoviteľ: Mesto Šaštín-Stráže
Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval: 23.7.2020
Dátum:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
191	760	766651101	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasuvacie púzdra pre jedno krídlo, priechod 0,6-1,2 m	ks	2,000	50,19	100,38
192	553	553310013300	Stavebné púzdra pre posuvné dvere STANDARD kúsly priechod 1100 mm	ks	2,000	233,53	467,06
193	553	553420000200	System posuvných dverí - sada pojazdov	su b	2,000	13,97	27,82
194	760	766662113	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoťahového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	44,000	21,96	966,24
195	549	5491500000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELL	ks	44,000	14,35	631,40
196	611	611610000400	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, plné	ks	44,000	86,90	3823,60
197	760	766662114	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového špeciálneho, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	0,000	25,56	0,00
198	549	5491500000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELL	ks	0,000	14,35	0,00
199	611	6116500010300	Dvere vnútorné protipožiarne drevené ELEW 30 D3, C3	ks	0,000	169,29	0,00
200	760	766664125	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do púzdra	ks	2,000	16,15	32,30
201	611	611610000400	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, plné	ks	2,000	86,90	173,80
202	611	6116100006300	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	230,000	0,75	172,50

TV1

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
 Objekt: Oprávnené náklady
 Podcast': Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže
 Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval: 23.7.2020
 Datum:

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
203	760	766670999	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 55x78 cm C 02 so zateplovacou sadou, parozábranou a lemovaním	KS	2,000	46,78	93,56
204	611	611310004500	Strešné okno drevené kypné VELUX GZL 1051 CK02, šxv 550x780 mm s madlom	KS	2,000	131,15	262,30
205	611	611380002800	Lemovanie hlinikové VELUX EDW CK02, šxv 550x780 mm bez zateplovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	KS	2,000	48,44	96,88
206	611	611380007900	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX CK02, šxv 550x780 mm	KS	2,000	13,82	27,64
207	760	766671003	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x140 cm M 08 so zateplovacou sadou, parozábranou a lemovaním	KS	2,000	58,27	116,54
208	611	611310005800	Strešné okno drevené kypné VELUX GZL 1051B MK08, šxv 780x1400 mm s Madlkou	KS	2,000	182,02	364,04
209	611	611380003400	Lemovanie hlinikové VELUX EDW MK08, šxv 780x1400 mm bez zateplovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	KS	2,000	59,77	119,54
210	611	611380008700	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX MK08, šxv 780x1400 mm	KS	2,000	18,22	36,44
211	766	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	KS	45,000	36,96	1663,20
212	611	6117103020	Zárubňa dyňovaná, obložková, dub/buk,	KS	45,000	141,45	6365,25
213	766	998766202	Presun hmot. pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	674,650	0,60	406,09

767

Konštrukcie doplnkové kovové

Handwritten signature

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštin-Stráže
 Objekt: Oprávnené náklady
 Podčasť: Stavebná časť

Objednavateľ: Mesto Šaštin-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštin-Stráže

Spracoval:

Dátum: 23.7.2020

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	214	760					
			Montáž strešného svetlika mediaravého do plochej strechy	ks	3 000	43,26	129,78
	215	611					
			Strešné okno, škv 1200x1200 mm, do plochej strechy	ks	3 000	402,53	1207,59
	216	760					
			Montáž výplní dvorcov hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exterierová a interierová)	m	21 200	19,19	406,83
	217	283					
			Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škrápy okenného rámu a murva, polymér	m	22 260	1,24	27,60
	218	283					
			Tesniaca fólia CX interier, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škrápy okenného rámu a murva, polymér	m	22 260	0,54	12,02
	219	553					
			Hliníkové dvere dvojkridlové, s bočným svetlíkom, 2460*2800mm, izolačné trojsklo, farba antracit vr. kovania, kľučiek, zámku, samozatvárača - komplet	ks	1 000	2073,24	2073,24
	220	553					
			Hliníkové dvere dvojkridlové, s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom, 2410*2980mm, izolačné trojsklo, farba antracit vr. kovania, kľučiek, zámku, samozatvárača - komplet	ks	1 000	2431,61	2431,61
	221	767					
			Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	1045,520	1,50	1568,28
	222	134					
			Oceľová konštrukcia markízy - vstup, vr. povrchovej úpravy - komplet	kg	1150,070	1,78	2047,12
	223	767					
			Vyroba doplnku stavebného atypického stúpa zložitosť 1	kg	1150,070	0,55	632,54

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
 Objekt: Oprávnené náklady
 Podcast: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:

Dátum: 23.7.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
224	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	265,900	0,83	220,07

771 Podlahy z dlaždíc

225	771	771541221	Montáž podláh z dlaždíc kladených do imelu flexibil mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 600 mm	m2	183,860	16,93	3112,75
226	597	597740002000	Keramická dlažba	m2	193,050	15,68	3027,02
227	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	92,640	3,42	317,15

776 Podlahy povlakové

228	775	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC pásov vr. soklikov	m2	366,740	8,31	3047,61
229	284	284110002100	Podlaha PVC vr. soklikov	m2	377,740	11,04	4170,25
230	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	121,730	0,26	32,06

781 Obklady

231	771	781441159	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladáček kladených do malty v obmedzenom priestore veľ. 300x600 mm	m2	356,400	16,93	6033,85
232	597	597640001800	Obkladáčky keramické	m2	363,530	15,55	5652,89

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže

Objekt: Oprávnené náklady

Podcast: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:

Datum: 23.7.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
233	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramiké v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	199,280	1,93	384,84

783

Nátery

234	783	783782203	Nátery tesarských konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom OB	m2	925,000	3,12	2886,00
235	783	783811100	Nátery olejové farby bielej omietky stropov dvojnásobne 1x s emalovaním oteruvzdorné	m2	494,990	6,27	3103,59
236	783	783894612	Nátery farbami ekologickými neďielnym vodou, bielej pre nátery sadrokartón stropov 2x	m2	550,600	2,29	1260,87

784

Dokončovacie práce - maľby

237	784	784411301	Pracokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadkovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	977,560	0,28	273,72
238	784	784452371	Maľby z maľarských zmesí tekutých oteruvzdorné, jednofarebné dvojnásobne v miestn. výšky do 3,80 m	m2	977,560	2,07	2023,55

Zakladanie

16		274271303N	Murivo zakladových pásov (m3), napr. PREMAC 50x30x25 s betonovou výplňou C 20/25 hr 300 mm	m3	16,58	174,09	2886,41
83	011	631501111 S	Náryp s ukladčením a urovaním povrchu z kameniva ťažšieho hrubého a drobného	m3	118,000	53,15	6271,70

Zvisle a kompletne konštrukcie

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
Objekt: Opravné náklady
Podčasť: Stavebná časť
Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže
Zhotoviteľ:
Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:
Dátum: 23.7.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	011	311272573	Murovo nosné (m3) z tvárnice, napr. YTONG Statik hr 300 mm P4, 550 PD, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m3	49,776	188,56	9390,74
239		275361821 S	Výstuž základových páliek z ocele 10505	1	0,258	1723,34	444,62
240		274351217 S	Debnenie základových pásov - zhotovenie	m2	340,000	13,79 €	4689,28
241		274351218 S	Debnenie základových pásov - odstránenie	m2	340,000	4,75 €	1615,00

Konštrukcie stolárske

172		6114100003BNP	Plastové okno 2660*1780mm, izolačné dvojsklo, biele, 2*interierového o parapetu - komplet	ks	1,000	1250,86	1250,86
176		6114100009NP	Hliníkové dvere 2000*2450+108mm, izolačné trojsklo, jednotr. fóliov antiractl, vr. kovania, kľučky zámku - komplet	ks	1,000	2500,00	2500
180		6114100012NP	Hliníkové dvere 1880*2100+680mm, izolačné dvojsklo, biele, vr. kovania, kľučky zámku - komplet	ks	1,000	2300,00	2300
181		6114100013ANP	Plastové dvere s horným a bočným svetlíkom 1210*2600mm, izolačné dvojsklo, biele, vr. kovania, kľučky zámku - komplet	ks	1,000	946,36	946,36
182		6114100013BNP	Plastové dvere s bočným svetlíkom 1210*2100mm, izolačné dvojsklo, biele, vr. kovania, kľučky zámku - komplet	ks	1,000	636,96	636,96




ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
Objekt: Opravné náklady
Podčasť: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže
Zhotoviteľ: Šaštín-Stráže
Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:
Dátum: 23.7.2020

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
183		6114100013CNP	Plastové dvere s bočným svetlíkom 1210*2800mm, izolačné dvojsko, biele, vr. kovania, klucky, zámku - komplet	ks	1,000	805,36	805,36
184		6114100014NP	Plastové dvere dvojkridlové 3140*2600mm vr. bočných svetlíkov, izolačné trojsko, jednotr fóliov antiraci, vr. kovania, klucky, žalúzie - komplet	ks	1,000	2485,61	2485,61
185		6114100015NP	Plastové okno 1530*2600mm, izolačné trojsko, jednotr fóliov antir., vr. kovania, klucky, žalúzie - komplet	ks	1,000	1021,33	1021,33
186		6114100016NP	Plastové okno 1440*2590mm, izolačné trojsko, jednotr fóliov antiraci, vr. kovania, klucky, žalúzie - komplet	ks	1,000	873,66	873,66
187		6114100017NP	Plastové dvere s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom 1930*2780mm, izolačné dvojsko, biele, vr. kovania, klucky, žalúzie - komplet	ks	1,000	1436,92	1436,92

Interiérové dvere

197		766662114 S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového špeciálneho, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000	36,02	216,12
198		5.4915E+11	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, napr. SAPELL	ks	6,000	19,08	114,48
199		611650001091 S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, štv 600, 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikat, fólia	ks	2,000	141,48	282,96

izolačné striech, povlakové krytiny

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
 Objekt: Oprávnené náklady
 Podčasť: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:

Dátum:

23.7.2020

Č	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
111		712370060 S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zverením spoju	m2	240,890	6,23	1500,74
126		713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov reťrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím dŕotom	m2	216,510	3,73	807,58
127 a 128		631650002101 S	Rožož, UNIFIT 035, 240x 1200x 3000 mm sklenená minerálna izolácia pre zateplenie šikmej strechy, napr. KNAUF	m2	220,840	16,13	3562,15
163		764172245	Oceľové strešné krytiny so stojatou drážkou z tabuľ, napr. Ruukki Classic, sklon do 45°	m2	193,560	32,62	6313,93

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

72		621462231	Vonkajšia omeška, napr. BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabana, hr. 1,5 mm	m2	471,890	13,55	6394,1095
76		625250710 S1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, vr. list, lemovaní, profilov, zosilnení, dilatácie, tmeľu - komplet	m2	229,780	56,04	12876,8712

Celkom

397108,92

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
 Objekt: Oprávnené náklady
 Podčasť: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:

Dátum: 23.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1 001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	0,000	9,78	0,00
2 001	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m ³	0,000	1,62	0,00
3 001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 do 100m ³	m ³	0,000	9,78	0,00
4 001	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m ³	0,000	0,82	0,00
5 001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	0,000	2,63	0,00
6 001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ , priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	0,000	0,25	0,00
7 001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	0,000	0,55	0,00
8 001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	0,000	2,81	0,00
9 001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	2,100	20,20	42,42

2 Zakladanie

10 002	212755112r	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 65 mm vr. obsypu drenážnou vrstvou a zásypu	m	30,000	6,02	180,60
11 211	212971111	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 65	m	17,600	0,74	13,02
12 002	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m ³	0,000	47,28	0,00
13 011	274271323	Murivo základových pásov (m ²) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr 300 mm	m ²	0,000	46,19	0,00
14 011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m ³	0,000	101,13	0,00
15 011	279100022	Prestup v základoch z viáčnocem. rúr PFR-Permur dĺžky do 300 mm, vn. pr. 125 mm, potrubie vonk. pr. 57-78 mm (bez sady PDE-Permur)	ks	1,000	62,94	62,94

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
Objekt: Oprávnené náklady
Podčasť: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:

Dátum: 23.7.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	011	279100032	Prestup v základoch z vláknoce. rúr PFR-Permur dĺžky do 300 mm, vn. pr. 150 mm, potrubie vonk. pr. 78-111 mm (bez sady PDE-Permur)	ks	1,000	69,15	69,15

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

17	011	311272573	Murivo nosné (m2) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P4-500 PD, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m2	0,000	52,57	0,00
18	011	317165221	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	2,000	50,67	101,34
19	011	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	25,99	51,98
20	011	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	40,600	27,44	1114,08

4 Vodorovné konštrukcie

21	011	411142050	Strop YTONG Klasik z nosníkov typu a vložiek Ytong Klasik 200, P4-500, s podstlpkovaním a dobetónovaním medzi vložkami	m2	39,200	60,42	2368,46
22	011	411142091	Nadbetonávka stropu YTONG Klasik betónom C 20/25 hrúbky 60 mm	m2	39,200	8,31	325,75
23	011	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,240	1128,60	270,86
24	011	417270250	U profil YTONG 250x599x249 P4-500 - atika	m	0,000	11,44	0,00
25	011	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,880	100,94	189,77
26	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	12,500	8,64	108,00
27	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	12,500	3,06	38,25
28	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	t	0,120	1128,60	135,43

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

29	011	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	m2	5,620	1,33	7,47
30	011	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov - vyrovnanie pref. stropu	m2	31,000	1,63	50,53
31	011	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	m2	160,260	1,01	161,86
32	011	612465118	Príprava vnútorného podkladu stien, Uzatvárací základ	m2	160,260	3,13	501,61
33	011	612468551	Vnútorná omietka stien YTONG ľahčená, hr. 5 mm	m2	160,260	6,96	1115,41

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
 Objekt: Oprávnené náklady
 Podčasť: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:

Dátum: 23.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
34	011	612461119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	160,260	2,76	442,32
35	011	620991121	Zakryvanie vypíni vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradií, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	5,620	1,33	7,47
36	011	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová	m2	0,000	11,29	0,00
37	011	622465701	Príprava vonkajšieho podkladu stien Adhézny mostik +	m2	22,500	1,93	43,43
38	011	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter	m2	90,750	2,17	196,93
39	011	622491402	Fasádny náter	m2	90,750	5,22	473,72
40	011	625251206	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - EPS grey wall, kotvy vr. lišt, lemovaní, tmelenia, dilatácii - komplet	m2	88,010	39,53	3479,04
41	011	625251323	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm vr. lišt, lemovaní - komplet	m2	2,740	23,58	64,61
42	011	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), kotvy, lišty, dilatácie, tmelenie - komplet	m2	25,000	44,65	1116,25
43	011	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	5,880	106,58	626,69
44	011	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	5,880	2,89	16,99
45	011	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,240	1128,60	270,86
46	011	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	0,000	45,86	0,00
47	011	631571002	Násyp z kameniva praného riečneho na strechu	m3	5,070	45,87	232,56
48	011	632455614	Cementový poter, hr. 60 mm - hladký	m2	31,000	16,93	524,83
49	011	632461112	Vložka z rabičového pletiva do cementového poteru alebo mazaniny s povrchom drôtu pozinkovaným	m2	0,000	2,24	0,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

50	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	74,500	1,76	131,12
51	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	149,000	0,87	129,63
52	003	941941641	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	74,500	1,25	93,13




ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
Objekt: Oprávnené náklady
Podčasť: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:

Dátum: 23.7.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
53	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	31,000	1,01	31,31
54	003	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	46,500	0,49	22,79
55	003	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	46,500	0,63	29,30
56	003	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	46,500	0,28	13,02
57	003	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	31,000	1,26	39,06
58	003	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	31,000	1,18	36,58
59	003	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	31,000	0,90	27,90
60	014	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	39,200	1,38	54,10
61	014	952902110	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	39,200	0,15	5,88

99 Presun hmôt HSV

62	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	1	178,940	11,62	2079,28
----	-----	-----------	--	---	---------	-------	---------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

63	711	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	37,200	0,16	5,95
64	283	28300100761	Separáčna fólia	m2	42,780	2,02	86,42
65	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	39,200	3,76	147,39
66	628	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	45,080	2,76	124,42
67	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	7,500	4,08	30,60
68	628	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	9,000	2,76	24,84
69	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	4,300	2,56	11,00

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
 Objekt: Oprávnené náklady
 Podčasť: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:

Dátum: 23.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

712 Izolácie striech, povlakové krytiny

70	711	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	39,200	0,75	29,40
71	283	283230007309	Parozábrana	m2	45,080	0,61	27,50
72	711	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	39,200	4,53	177,58
73	283	283220002009	Hydroizolačná fólia PVC BAUDER THERMOFOL U15	m2	45,080	7,67	345,76
74	311	311970001509	Kotviaca technika	ks	123,090	0,90	110,78
75	711	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce uroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvaraným spojom	m2	18,000	7,59	136,62
76	283	283220002009	Hydroizolačná fólia PVC BAUDER THERMOFOL U15	m2	21,600	7,67	165,67
77	311	311970001509	Kotviaca technika	ks	68,000	0,90	61,20
78	711	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	1,000	5,36	5,36
79	283	283770003600	Strešná vpust' - priemer 100 mm, dl. 250 mm	ks	1,000	11,29	11,29
80	311	311690001000	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu,	ks	5,000	0,26	1,30
81	711	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	39,200	0,51	19,99
82	693	693110004759	Geotextília PROMPT TERRADREN 1	m2	45,080	3,56	160,48
83	711	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod kľampiarske konštrukcie	m	18,000	9,18	165,24
84	311	311690001000	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu,	ks	144,000	0,26	37,44
85	607	607260000400	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	11,160	11,83	132,02
86	711	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	15,840	2,36	37,34

713 Izolácie tepelné

87	713	713122111	Montáž tepeinej izolácie podláh polystyrénom, kladeným vofne v jednej vrstve	m2	31,000	0,78	24,18
88	283	283720008200	Doska EPS 100S hr. 140 mm, na zatepienie podláh a plochých striech,	m2	20,670	7,93	163,91
89	713	713142160	Montáž tepeinej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	39,200	1,22	47,82
90	283	283760007500	Spádová doska zo sivého EPS 150S pre vyspádovanie plochých striech	m3	0,240	119,88	28,77




ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
Objekt: Oprávnené náklady
Podčasť: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Šaštín-Stráže

Dátum: 23.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
91	713	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	39,200	6,48	254,02
92	283	283720009300	Doska EPS 150S hr. 150 mm	m2	79,970	10,35	827,69
93	713	713144020	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	18,000	8,16	146,88
94	283	283720008500	Doska EPS 100S hr. 200 mm, na zatepenie podláh a plochých striech.	m2	18,360	11,31	207,65
95	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	23,850	1,14	27,22

763 Konštrukcie - drevostavby

96	763	763116530	Inštalácia priečka SDK hr. 155 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, dvojité podkonštrukcia 2xCW 50	m2	3,750	44,51	166,91
97	763	763138221	Podhľad SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	27,450	27,59	757,35
98	763	763138223	Podhľad SDK Rigips RFI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	3,550	30,10	106,86
99	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	9,720	3,95	38,39

764 Konštrukcie klampiarske

100	764	764430360	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r š. 700 mm	m	18,000	21,88	393,84
101	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	4,480	1,62	7,28

766 Konštrukcie stolárske

102	760	766621402	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	13,700	7,76	106,31
103	283	283290006700	Tesniaca fólia Winflex VARIO, š. 70 mm, dl. 40 m, s 20 mm širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIÁ	m	28,770	0,62	17,84
104	611	6114100007	Plastové okno 1700*1500mm, izolačné trojsklo, jednostr. fóliov. antracit, vr. kovania, klučky, interierového a exteriérového parapetu, žalúzie - komplet	ks	1,000	671,52	671,52
105	611	6114100008	Plastové dvere s bočným plným rozšírením 1300*2300mm, izolačné trojsklo, jednostr. fóliov. antracit, vr. kovania, klučky - komplet	ks	1,000	787,39	787,39
106	760	766662113	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	21,96	87,84




ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
Objekt: Oprávnené náklady
Podčasť: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:

Dátum: 23.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
107	549	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	4,000	14,35	57,40
108	611	611610000400	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, plné,	ks	4,000	86,90	347,60
109	766	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	4,000	36,96	147,84
110	611	6117103020	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk,	ks	4,000	141,45	565,80
111	766	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	29,040	0,41	12,02

771 Podlahy z dlaždíc

112	771	771541221	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 600 mm	m2	10,860	16,93	183,86
113	597	597740002000	Keramická dlažba	m2	11,400	15,68	178,75
114	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	5,470	3,12	17,05

776 Podlahy povlakové

115	775	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC pásov vr soklíkov	m2	20,140	8,31	167,36
116	284	284110002100	Podlaha PVC vr. soklíkov	m2	20,740	11,04	228,97
117	775	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	6,680	0,26	1,76

781 Obklady

118	771	781441159	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty v obmedzenom priestore veľ. 300x600 mm	m2	8,000	16,93	135,44
119	597	597640001800	Obkladačky keramické	m2	8,160	15,55	126,89
120	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	4,470	1,76	7,85

783 Nátery

121	783	783894612	Náter farbami ekologickými nediteľnými vodou, biely pre náter sadrokartón stropov 2x	m2	31,000	2,29	70,99
-----	-----	-----------	--	----	--------	------	-------

784 Dokončovacie práce - maľby

122	784	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednorás s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	56,480	0,28	15,61
123	784	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých oteruvzdorné, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	56,480	2,07	116,91

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
 Objekt: Oprávnené náklady
 Podčasť: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:

Dátum: 23.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

13		274271303N	Murivo základových pásov (m3), napr. PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 300 mm	m3	8,500	174,09 €	1479,77
17		311272573	Murivo nosné (m3) z tvárnic, napr. YTONG Statik hr. 300 mm P4-550 PD, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m3	20,81	188,66	3926,01
24		417270300	U profil, napr. YTONG 300x599x249 P4-500 - veniec pod strop	m			
36		621462231	vonkajšia omietka, napr. DROWIN, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	210,00	13,886	2916,06
46		631501111 S	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	90,750	13,55	1229,6625
49		810004000	Vlákno polypropylenové na zredukovanie tvorby trhlin vyvolaných napätiami a zmršťovaním v procese vytvrdzovania cementových poterov	kg	7,840	53,15	416,70
					2,5	17,51	43,78

Celkom

36417,25

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
 Objekt: Neoprávnené náklady
 Podčasť: Stavebná časť - seminárna miestnosť

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:

Dátum: 23.7.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1 011	311272573		Murivo nosné (m2) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P4-500 PD, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m2	0,000	52,57	0,00
2 011	317165303		Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	25,99	25,99
3 011	317321315		Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,540	121,63	65,68
4 011	317351107		Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	4,800	17,62	84,58
5 011	317351108		Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	4,800	6,24	29,95
6 011	317361821		Výstuž prekladov z ocele 10505 + výstuž stĺpov a vencov	t	0,030	1128,60	33,86

4 Vodorovné konštrukcie

7 011	411142050		Strop YTONG Klasik z nosníkov typu a vložiek Ytong Klasik 200, P4-500, s podstĺpkovaním a dobetónovaním medzi vložkami	m2	34,030	60,42	2056,09
8 011	411142091		Nádbetónávka stropu YTONG Klasik betónom C 20/25 hrúbky 60 mm	m2	34,030	8,31	282,79
9 011	411361821		Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,050	1128,60	56,43
10 011	417321414		Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,860	100,94	187,75
11 011	417351115		Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	12,400	8,64	107,14
12 011	417351116		Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	12,400	3,06	37,94
13 011	417361821		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 - vid' výstuž prekladov	t	0,000	1128,60	0,00

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

14 011	610991111		Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	m2	7,000	1,33	9,31
15 011	611461115		Príprava vnútorného podkladu stropov - vyrovnanie pref. stropu	m2	25,040	1,63	40,82
16 011	612465114		Príprava vnútorného podkladu stien, Reguliátor nasiakavosti	m2	74,400	1,01	75,14
17 011	612465118		Príprava vnútorného podkladu stien, Uzatvárací základ	m2	74,400	3,13	232,87
18 011	612468551		Vnútorňá omietka stien YTONG t fahčena, hr. 5 mm	m2	74,400	6,96	517,82

Handwritten signature and mark

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
Objekt: Neoprávnené náklady
Podčasť: Stavebná časť - seminárna miestnosť

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:

Dátum: 23.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	74,400	2,76	205,34
20	011	620991121	Zakryvanie vyplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	7,000	1,33	9,31
21	011	622255061	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s kombinovanou konštrukcou, uchytenie na nity, jednosmerná na drevený rošt bez tepelnej izolácie	m2	49,100	55,17	2708,85
22	591	591510000900	Cementotriesková doska CETRIS BASIC, rozmer 8x3350x1250 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	95,890	7,78	746,02
23	011	625251206	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - EPS grey wall, kotvy vr. lišt, lemovaní, tmelenia, dilatáci - komplet	m2	49,100	39,53	1940,92
24	011	625251323	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm vr. lišt, lemovaní - komplet	m2	3,000	23,58	70,74
25	011	632455614	Cementový poter, hr. 60 mm - hladký	m2	25,040	16,93	423,93
26	011	632481112	Vložka z rabičového pletiva do cementového poteru alebo mazaniny s povrchom drôtu pozinkovaným	m2	0,000	2,24	0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

27	003	941941041	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	118,400	1,76	208,38
28	003	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	236,800	0,87	206,02
29	003	941941841	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	118,400	1,25	148,00
30	003	941955002	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	25,040	1,01	25,29
31	003	943943221	Montáž lešenia priestorového fahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	37,560	0,49	18,40
32	003	943943292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového fahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	37,560	0,63	23,68
33	003	943943821	Demontáž lešenia priestorového fahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	37,560	0,28	10,52
34	003	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	25,040	1,26	31,55
35	003	943955191	Priplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	25,040	1,18	29,55
36	003	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	25,040	0,90	22,54

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
Objekt: Neoprávnené náklady
Podčasť: Stavebná časť - seminárna miestnosť

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:

Dátum: 23.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
37	014	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	34,030	1,38	46,96
38	014	952902110	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povlákach	m2	34,030	0,15	5,10

99 Presun hmôt HSV

39	011	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	49,690	4,45	221,12
----	-----	-----------	---	---	--------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

712 Izolácie striech, povlakové krytiny

40	711	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	34,030	0,75	25,52
41	283	283230007309	Parozábrana	m2	39,130	0,61	23,87
42	711	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarom spoju	m2	34,030	4,53	154,16
43	283	283220002009	Hydroizolačná fólia PVC BAUDER THERMOFOL U15	m2	39,130	7,67	300,13
44	311	311970001509	Kotviaca technika	ks	106,850	0,90	96,17
45	711	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarom spojom	m2	17,360	7,59	131,76
46	283	283220002009	Hydroizolačná fólia PVC BAUDER THERMOFOL U15	m2	116,140	7,67	890,79
47	311	311970001509	Kotviaca technika	ks	360,000	0,90	324,00
48	711	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	1,000	5,36	5,36
49	283	283770003600	Strešná vpusť FATRAFOL - priemer 100 mm, dl. 250 mm, FATRA IZOLFA	ks	1,000	11,29	11,29
50	311	311690001000	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	5,000	0,26	1,30
51	711	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	34,030	0,51	17,36
52	693	693110004759	Geotextília PROMPT TERRADREN 1	m2	39,130	3,56	139,30
53	711	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	24,800	9,18	227,66
54	311	311690001000	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	198,400	0,26	51,58
55	607	607260000400	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	15,380	11,83	181,95
56	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,760	2,76	71,07

713 Izolácie tepelné



ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
Objekt: Neoprávnené náklady
Podčasť: Stavebná časť - seminárna miestnosť

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracovali:

Dátum: 23.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
57	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	72,300	0,78	56,39
58	283	283720007600	Doska EPS 100S hr. 40 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	25,540	2,26	57,72
59	713	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	34,030	1,22	41,52
60	283	283760007500	Spádová doska zo sivého EPS 150S pre vyspádovanie plochých striech	m3	0,210	119,88	25,17
61	713	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikolvením	m2	34,030	6,48	220,51
62	283	283720009300	Doska EPS 150S hr. 150 mm	m2	69,420	10,35	718,50
63	713	713144020	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	12,400	8,16	101,18
64	283	283720008500	Doska EPS 100S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	12,650	11,31	143,07
65	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	19,150	1,23	23,53
762 Konštrukcie tesárske							
66	762	762895009r	Drevená konštrukcia atiky	m	24,800	26,31	652,49
67	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	7,430	3,95	29,35
763 Konštrukcie - drevostavby							
68	763	763138221	Podhľad SDK Rigips RF 12,5 mm závesný, dvojurovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	25,040	27,59	690,85
69	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	5,960	3,95	23,54
764 Konštrukcie klampiarske							
70	764	764430360	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r š. 700 mm	m	24,800	21,88	542,62
71	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,180	1,67	10,31
766 Konštrukcie stolárske							
72	760	766621402	Montáž okien piastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	15,000	7,76	116,40
73	283	283290006700	Tesniaca fólia Winflex VARIO, š. 70 mm, dĺ. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	31,500	0,62	19,53
74	611	6114100019	Plastové okno 2000*1750mm, izolačné trojsklo, jednostr. fóliov. antracit, vr. kovania, kľučky, interierového a exteriérového parapetu, žalúzie - komplet	ks	2,000	790,02	1580,04

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
Objekt: Neoprávnené náklady
Podčasť: Stavebná časť - seminárna miestnosť

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:

Dátum: 23.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
75	760	766662113	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	21,96	21,96
76	549	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch herez brúsený, SAPELI	ks	1,000	14,35	14,35
77	611	611610000400	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, piné.	ks	1,000	86,90	86,90
78	766	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	1,000	36,96	36,96
79	611	6117103020	Zárubňa dýchovaná, obložková, dub/buk,	ks	1,000	141,45	141,45
80	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,810	0,60	16,14

776 Podlahy povlakové

81	775	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC pásov vr. soklíkov	m2	25,040	8,31	208,08
82	284	284110002100	Podlaha PVC vr. soklíkov	m2	25,790	11,04	284,72
83	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,310	0,26	2,19

783 Nátery

84	783	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou, biely pre náter sadrokartón stropov 2x	m2	25,040	2,29	57,34
----	-----	-----------	---	----	--------	------	-------

784 Dokončovacie práce - maľby

85	784	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonás s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	74,400	0,28	20,83
86	784	784452371	Maľby z maľarských zmesí tekutých oteruvzdorné, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	74,400	2,07	154,01

1		311272573	Murivo nosné (m3) z tvárníc, napr. YTONG Statik hr 300 mm P4-550 PD, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m3	20,22	188,66	3814,71
26		810004000	Vlákno polypropylenové na zredukovanie tvorby trhlin vyvolaných napätiami a zmršťovaním v procese vytvrdzovania cementových poterov	kg	1,8	17,51	31,52

Celkom

23543,50

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
 Objekt: Oprávnené náklady
 Podčasť: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:

Dátum: 23.7.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

24-M Montáže vzduchotechnických zariad. dodávky

Vetranie vybraných miestností CIZS

1	1.0	1.01	Rekuperačná jednotka s protiprúdovým rekuperátorom ATREA typ DUPLEX 2500 Multi Eco-N v prevedení 4/8 nástrešné ležaté v zostave		0,000	30000,00	0,00
---	-----	------	---	--	-------	----------	------

Privod vzduchu:

2		a)	Klapka uzatváracia so servopohonom LM24A Filter kezetový, trieda filtrácie F7 Protiprúdový rekuperačný výmenník S7.C Privod= 1700 m3/hod., Odvod= 1600 m3/hod. Výkon výmenníka zima / leto= 19,2 / 3,3 kW Účinnosť rekuperácie zimná / letná= 94 / 86 % By-pass	kpl.	1,000	7233,75	7233,75
3		k)	Digitálna regulácia RD5 230 V-EC / 230 V-EC	kpl.	1,000	1693,50	1693,50
4	1.0	1.02	Vonkajšia kondenzačná jednotka (Porovnateľný výrobok: Daikin ERQ100AV1 Qchl = 11,20, Pchl = 2,81 kW, I = 15,90 A Istenie 32 A, napätie 230 V, 50 Hz Chladiace médium freón R410A Priemer pripojenia kvapalina / plyn= 9,5 / 15,9 mm Hladina akustického tlaku 5	ks	1,000	2683,50	2683,50
5	Pol		Komunikačný adaptér EKEQFCBA	ks	1,000	618,75	618,75
6	Pol		Expanzný ventil EKEXV100	ks	1,000	143,25	143,25
7	Pol		Ovládač BRC1E53C Medené izolované potrubie na rozvod chladiva včítane	ks	1,000	115,50	115,50
8	Pol		prepojovacích elektrických káblov	bm	6,000	48,75	292,50
9	Pol		Konzola pod kondenzačnú jednotku	sa			
10	Pol		Doplnenie chladiva	kg	1,000	101,25	101,25
11	1.0	1.03	Mriežka s pevnými lamelami NOVA-L1-1-400x200-R-4-20-0-AN	ks	4,000	34,37	137,48
12	1.0	1.04	Mriežka s pevnými lamelami NOVA-L1-1-425x125-R-4-20-0-AN	ks	4,000	15,79	63,18
13	1.0	1.05	Mriežka s pevnými lamelami NOVA-L1-1-500x200-R-4-20-0-AN	ks	1,000	23,47	23,47
14	1.0	1.06	Mriežka s pevnými lamelami NOVA-L1-1-900x200-R-4-20-0-AN	ks	1,000	37,41	37,41
15	1.0	1.07	Štvorhranné potrubie skupiny I, z obojstranne pozinko- vaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m ² , do obvodu 1000 mm / 20% tvaroviek	bm	15,000	20,10	301,50
16	Pol		do obvodu 1260 mm / 30% tvaroviek	bm	3,000	24,38	73,14



ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
 Objekt: Oprávnené náklady
 Podčasť: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:

Dátum: 23.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	Pol		do obvodu 1600 mm / 20% tvaroviek				
18	Pol		do obvodu 2240 mm / 20% tvaroviek	bm	9,000	29,16	262,44
				bm	11,000	47,24	519,64
19	Pol		is1 - Tepelná izolácia prívodného upraveného vzduchu vedeného vo vonkajšom prostredí. Izolačná hmota na báze syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom prestupu pary $\mu > 10000$, hr. 32 mm samolepiaca izolácia so striebornou polyppylénovou metalickou fóľ	m2	4,000	25,61	102,44
20	Pol		is2 - Tepelná izolácia prívodu upraveného vzduchu vedeného vo vnútornom prostredí. Samolepiaca doska vrátane ochrannéj fólie na báze syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom proti prestupu pary $\mu > 7000$, koeficient tepelnej vodivosti (40°C) 0,040	m2	31,000	5,39	167,09
21	Pol		Montážny, tesniaci a spojovací materiál	kg	30,000	16,88	506,40

Klimatizácia vybraných miestností CIZS

22	2.0	2.01	Vonkajšia kondenzačná jednotka TOSHIBA typ RAS-10G2AVP-E Qchl = 2,50 kW, Qvyk = 3,20 kW P= 1,65 kW, Istenie 10 A, napätie 230 V, 50 Hz Chladiace médium freón R410A Priemer pripojenia kvapalina / plyn= 6,35 / 9,5 mm Hladina akustického tlaku= 46 / 47 dB(A)	ks	6,000	648,75	3892,50
23	2.0	2.02	Vonkajšia kondenzačná jednotka TOSHIBA typ RAS-13G2AVP-E Qchl = 3,50 kW, Qvyk = 4,00 kW P= 1,77 kW, Istenie 10 A, napätie 230 V, 50 Hz Chladiace médium freón R410A Priemer pripojenia kvapalina / plyn= 6,35 / 9,5 mm Hladina akustického tlaku= 48 / 49 dB(A)	ks	1,000	714,38	714,38
24	2.0	2.03	Vonkajšia kondenzačná jednotka TOSHIBA typ RAS-16G2AVP-E Qchl = 4,50 kW, Qvyk = 5,50 kW P= 2,05 kW, Istenie 10 A, napätie 230 V, 50 Hz Chladiace médium freón R410A Priemer pripojenia kvapalina / plyn= 6,35 / 12,7 mm Hladina akustického tlaku= 49 / 50 dB(A)	ks	1,000	913,13	913,13
25	2.0	2.04	Vnútorná nástenná jednotka TOSHIBA typ RAS-10G2KVP-E Qchl = 2,50 kW, Qvyk = 3,20 kW Chladiace médium freón R410A Priemer pripojenia kvapalina / plyn= 6,35 / 9,5 mm Hladina akustického tlaku= 42 / 24 dB(A) Rozmery (VxŠxH)= 293x831x270 mm Hmotnosť= 14 kg	ks	6,000	648,75	3892,50

H

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
 Objekt: Oprávnené náklady
 Podčasť: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:

Dátum: 23.7.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	2.0	2.05	Vnútorná nástenná jednotka TOSHIBA typ RAS-13G2KVP-E Qchl = 3,50 kW, Qvyk = 4,00 kW Chladiace médium freón R410A Priemer pripojenia kvapalina / plyn= 6,35 / 9,5 mm Hladina akustického tlaku= 43 / 25 dB(A) Rozmery (VxŠxH)= 293x831x270 mm Hmotnosť= 14 kg	ks	1,000	714,38	714,38
27	2.0	2.06	Vnútorná nástenná jednotka TOSHIBA typ RAS-16G2KVP-E Qchl = 4,50 kW, Qvyk = 5,50 kW Chladiace médium freón R410A Priemer pripojenia kvapalina / plyn= 6,35 / 12,7 mm Hladina akustického tlaku= 44 / 26 dB(A) Rozmery (VxŠxH)= 293x831x270 mm Hmotnosť= 14 kg	ks	1,000	913,13	913,13
28	Pol		Príslušenstvo: Medené izolované potrubie na rozvod chladiva vrátane prepojovacích elektrických káblov	bm	200,000	5,14	1028,00
29	Pol		Doplnenie chladiva	kg	5,000	73,50	367,50

Odvetrávanie hygienických zariadení

30	3.0	3.01	Potrubný odsávací ventilátor do kruhového potrubia MIXVENT TD 350/125 Vo= 150 m ³ /hod., Pst = 90 Pa P= 26 W, I= 0,11 A, napätie 230V, 50 Hz Príslušenstvo	ks	4,000	114,38	457,52
31	Pol		Rýchlopínacie spony VBM 125	ks	8,000	3,33	26,64
32	Pol		Spätná klapka RSK-125	ks	8,000	6,25	50,00
33	Pol		Časový dobehový spínač DT 3	ks	4,000	19,56	78,24
34	3.0	3.02	Potrubný odsávací ventilátor do kruhového potrubia MIXVENT TD 250/100 Vo= 80 m ³ /hod., Pst = 80 Pa P= 28 W, I= 0,12 A, napätie 230V, 50 Hz Príslušenstvo	ks	12,000	107,98	1295,76
35	Pol		Rýchlopínacie spony VBM 100	ks	24,000	2,99	71,76
36	Pol		Spätná klapka RSK-100	ks	12,000	5,72	68,64
37	Pol		Časový dobehový spínač DT 3	ks	12,000	19,56	234,72
38	3.0	3.03	Plastový tanierový ventil IT - 100	ks	12,000	5,89	70,68
39	3.0	3.04	Plastový tanierový ventil IT - 125	ks	7,000	3,17	22,19
40	3.0	3.05	Výfuková hlavica VH - 100	ks	12,000	52,49	629,88
41	3.0	3.06	Výfuková hlavica VH - 125	ks	4,000	53,33	213,32
42	3.0	3.07	Žalúziové klapka PER 100 W	ks	1,000	8,77	8,77
43	3.0	3.07	Kruhové potrubie SPIRO z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m ² do priemeru 100 mm / 20% tvaroviek	bm	45,000	4,89	220,05
44	Pol		do priemeru 125 mm / 20% tvaroviek	bm	32,000	7,41	237,12
45	Pol		Montážny, tesniaci a spojovací materiál	kg	25,000	16,88	422,00

24-M

Montáže vzduchotechnických zariadení a montáže




ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
 Objekt: Oprávnené náklady
 Podčasť: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:

Dátum: 23.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
46 R		1.01	Rekuperčná jednotka s protiprúdovým rekuperátorom ATREA typ DUPLEX 2500 Multi Eco-N v prevedení 4/8 nástrešné ležaté v zostave: Prívod vzduchu; Klapka uzatváracia so servopohonm LM24A Filter kazetový, trieda filtrácie F7 Protiprúdový rekuperačný výmenník	kpl.	1,000	2437,90	2437,90
47 R		k)	EC	kpl.	1,000	93,75	93,75
48 R		1.02	Vonkajšia kondenzačná jednotka (Porovnateľný výrobok: Daikin ERQ100AV1 Qchl = 11,20, Pchl = 2,81 kW, I = 15,90 A Istenie 32 A, napätie 230 V, 50 Hz Chladiace médium freón R410A Priemer pripojenia kvapalina / plyn = 9,5 / 15,9 mm Hladina akustického tlaku 5	ks	1,000	258,75	258,75
49 R			Komunikačný adaptér EKEQFCBA	ks	1,000	48,75	48,75
50 R			Expanzný ventil EKEXV100	ks	1,000	26,93	26,93
51 R			Ovládač BRC1E53C Medené izolované potrubie na rozvod chladiva vrátane	ks	1,000	31,88	31,88
52 R			prepojovacích elektrických káblov	bm	6,000	4,91	29,46
53 R			Konzola pod kondenzačnú jednotku	sad a	1,000	26,78	26,78
54 R			Vakuovanie	hod	2,000	26,63	53,26
55 R			Napustenie chladiva do systému	hod	3,000	19,40	58,20
56 R			Doplnenie chladiva	kg	1,000	4,34	4,34
57 R			Tlaková skúška s diagnostikou úniku chladiva	kpl.	1,000	48,75	48,75
58 R		1.03	Mriežka s pevnými lamelami NOVA-L1-1-400x200-R-4-20-0-AN	ks	4,000	9,41	37,64
59 R		1.04	Mriežka s pevnými lamelami NOVA-L1-1-425x125-R-4-20-0-AN	ks	4,000	9,74	38,96
60 R		1.05	Mriežka s pevnými lamelami NOVA-L1-1-500x200-R-4-20-0-AN	ks	1,000	10,16	10,16
61 R		1.06	Mriežka s pevnými lamelami NOVA-L1-1-900x200-R-4-20-0-AN	ks	1,000	10,91	10,91
62 R		1.07	Štvorhranné potrubie skupiny I z obojstranne pozinko- vaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m ² , do obvodu 1000 mm / 20% tvaroviek	bm	15,000	8,66	129,90
63 R			do obvodu 1260 mm / 30% tvaroviek	bm	3,000	9,38	28,14
64 R			do obvodu 1600 mm / 20% tvaroviek	bm	9,000	10,16	91,44
65 R			do obvodu 2240 mm / 20% tvaroviek	bm	11,000	10,99	120,89




ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
 Objekt: Oprávnené náklady
 Podčasť: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:

Dátum: 23.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
66	R		is1 - Tepelná izolácia prívodného upraveného vzduchu vedeného vo vonkajšom prostredí: Izolačná hmota na báze syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom prestupu pary $\mu > 10000$, hr. 32 mm samolepiaca izolácia so striebornou polypropylénovou metalickou fóliou	m ²	4,000	25,81	102,44
67	R		is2 - Tepelná izolácia prívodu upraveného vzduchu: vedeného vo vnútornom prostredí: Samolepiaca doska vrátane ochrannej fólie na báze syntetického kaučuku s vysokým difúznym odporom proti prestupu pary $\mu > 7000$, koeficient tepelnej vodivosti: $\lambda (40^\circ\text{C}) 0,040$	m ²	31,000	5,39	167,09
68	R		Montážny, tesniaci a spojovací materiál	kg	30,000	4,61	138,30
69	R	2.01	typ RAS-10G2AVP-E Qchl = 2,50 kW, Qvyk = 3,20 kW P= 1,65 kW, Istenie 10 A, napätie 230 V, 50 Hz Chladiace médium freón R410A Priemer pripojenia kvapalina / plyn= 6,35 / 9,5 mm Hladina akustického tlaku= 46 / 47 dB(A)	ks	6,000	161,63	969,78
70	R	2.02	typ RAS-13G2AVP-E Qchl = 3,50 kW, Qvyk = 4,00 kW P= 1,77 kW, Istenie 10 A, napätie 230 V, 50 Hz Chladiace médium freón R410A Priemer pripojenia kvapalina / plyn= 6,35 / 9,5 mm Hladina akustického tlaku= 48 / 49 dB(A)	ks	1,000	169,16	169,16
71	R	2.03	Vonkajšia kondenzačná jednotka TOSHIBA typ RAS-16G2AVP-E Qchl = 4,50 kW, Qvyk = 5,50 kW P= 2,05 kW, Istenie 10 A, napätie 230 V, 50 Hz Chladiace médium freón R410A Priemer pripojenia kvapalina / plyn= 6,35 / 12,7 mm Hladina akustického tlaku= 49 / 50 dB(A)	ks	1,000	169,16	169,16
72	R	2.04	Vnútorná nástenná jednotka TOSHIBA typ RAS-10G2KVP-E Qchl = 2,50 kW, Qvyk = 3,20 kW Chladiace médium freón R410A Priemer pripojenia kvapalina / plyn= 6,35 / 9,5 mm Hladina akustického tlaku= 42 / 24 dB(A) Rozmery (VxŠxH)= 293x831x270 mm Hmotnosť= 14 kg	ks	6,000	169,16	1014,96
73	R	2.05	Vnútorná nástenná jednotka TOSHIBA typ RAS-13G2KVP-E Qchl = 3,50 kW, Qvyk = 4,00 kW Chladiace médium freón R410A Priemer pripojenia kvapalina / plyn= 6,35 / 9,5 mm Hladina akustického tlaku= 43 / 25 dB(A) Rozmery (VxŠxH)= 293x831x270 mm Hmotnosť= 14 kg	ks	1,000	169,16	169,16




ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
 Objekt: Oprávnené náklady
 Podčasť: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:

Dátum: 23.7.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
74 R		2.06	Vnútrná nástenná jednotka TOSHIBA typ RAS-16G2KVP-E Qchl = 4,50 kW, Qvyk = 5,50 kW Chladiace médium freón R410A Priemer pripojenia kvapalina / plyn= 6,35 / 12,7 mm Hladina akustického tlaku= 44 / 26 dB(A) Rozmery (VxŠxH)= 293x831x270 mm Hmotnosť= 14 kg	ks	1,000	169,16	169,16
75 R			Príslušenstvo: Meďené izolované potrubie na rozvod chladiva vrátane prepojovacích elektrických káblov	bm	200,000	5,59	1118,00
76 R			Vakuovanie	hod	16,000	26,63	426,08
77 R			Napustenie chladiva do systému	hod	10,000	19,40	194,00
78 R			Doplnenie chladiva	kg	5,000	4,34	21,70
79 R			Tlaková skúška s diagnostikou úniku chladiva	kpl.	8,000	48,75	390,00
80 R		3.01	Potrubný odsávací ventilátor do kruhového potrubia MIXVENT TD 350/125 V ₀ = 150 m ³ /hod., P _{st} = 90 Pa P= 26 W, I= 0,11 A, napätie 230V, 50 Hz Príslušenstvo:	ks	4,000	34,13	136,52
81 R			Rýchlopínacie spony VBM 125	ks	8,000	3,41	27,28
82 R			Spätná klapka RSK-125	ks	8,000	4,91	39,28
83 R			Časový dobehový spínač DT 3	ks	4,000	11,63	46,52
84 R		3.02	Potrubný odsávací ventilátor do kruhového potrubia MIXVENT TD 250/100 V ₀ = 80 m ³ /hod., P _{st} = 80 Pa P= 28 W, I= 0,12 A, napätie 230V, 50 Hz Príslušenstvo	ks	12,000	24,30	291,60
85 R			Rýchlopínacie spony VBM 100	ks	24,000	4,91	117,84
86 R			Spätná klapka RSK-100	ks	12,000	5,66	67,92
87 R			Časový dobehový spínač DT 3	ks	12,000	11,63	139,56
88 R		3.03	Plastový tanierový ventil IT - 100	ks	12,000	4,49	53,88
89 R		3.04	Plastový tanierový ventil IT - 125	ks	7,000	4,69	32,83
90 R		3.05	Výfuková hlavica VH - 100	ks	12,000	10,54	126,48
91 R		3.06	Výfuková hlavica VH - 125	ks	4,000	11,27	45,08
92 R		3.07	Žalúziová klapka PER 100 W	ks	1,000	5,66	5,66
93 R		3.07	Kruhové potrubie SPIRO z obojstranne pozinkovaného plechu s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m ² do priemeru 100 mm / 20% tvaroviek	bm	45,000	6,04	271,80
94 R			do priemeru 125 mm / 20% tvaroviek	bm	32,000	7,13	228,16
95 R			Montážny, tesniaci a spojovací materiál	kg	25,000	4,61	115,25
96 R		Pol99	Oživenie, vyregulovanie, skúšky a revízie zariadení VZT	ko mpl	1,000	650,00	650,00

Celkom

42 893,52

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
Objekt: Oprávnené náklady
Časť: Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:

Dátum: 23.7.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1 001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m ³	m ³	28,880	4,53	130,83
2 001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	28,880	2,63	75,95
3 001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	144,400	0,25	36,10
4 001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	28,880	0,55	15,88
5 231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	96,250	0,77	74,11

5 Komunikácie

6 221	564972121	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m ²	186,250	17,94	3341,33
7 221	574371111	Makadam asfaltový penetračný s postrekom zhutnený, z kamen. hrubého z asfaltu hr. 70mm	m ²	96,250	6,07	584,24
8 221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby nad 20 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m ²	96,250	14,58	1403,33
9 592	592460016700	Dlažba betónová 1	m ²	44,690	21,30	951,90
10 592	592460016701	Dlažba betónová 2	m ²	52,520	23,09	1212,69

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 221	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón, do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	25,000	5,11	127,75
12 592	592170001600	Obrubník parkový, 1x8xv 1000x50x200 mm,	ks	25,250	2,35	59,34
13 221	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	5,760	93,86	540,83

14	573211108 S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	90,000	0,35	31,50
----	-------------	---	----------------	--------	------	-------

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
Objekt: Oprávnené náklady
Časť: Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:

Dátum: 23.7.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
15		577144411.S	Asfaltový betón vrstva ložná napr. AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I. po zhutnení hr. 50 mm	m2	90,000	10,39	935,10
16		577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I. po zhutnení hr. 40 mm	m2	90,000	9,50	855,00

Celkom

10375,68



ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
 Objekt: Neoprávnené náklady
 Podčasť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Šaštín-Stráže

Dátum: 23.7.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

1	R	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	484,000	2,10	1016,40
2	283	2837741544	Tepelná izolácia DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvodov vody TV,SV	m	220,000	1,70	374,00
3	283	2837741599	Tubolit DG 54 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	5,000	2,73	13,65
4	283	2837741597	Tubolit DG 54 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-požiarn avoda	m	22,000	1,13	24,86
5	283	2837741531	Tepelná izolácia DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvodov vody TV,SV	m	235,000	1,60	376,00
6	283	2837741555	Tepelná izolácia t DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	60,000	1,03	61,80
7	283	2837741552	Tepelná izolácia DG 28 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-požiarna voda	m	10,000	0,34	3,40
8	283	2837741583	Tepelná izolácia DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	22,000	2,28	50,16
9	283	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	29,000	1,98	57,42
10	R	713482122	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer 39-70 mm	m	78,000	2,33	181,74

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

11	R	721171109	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	40,000	8,35	334,00
12	R	721171111	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	75,000	11,57	867,75
13	R	721171112	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	20,000	12,56	251,20
14	R	721172109	Potrúbie z PVC - U odpadné zvislé D110x2,7-protihlukové	m	145,000	25,28	3665,60
15	R	721173204	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8-protihlukové	m	20,000	7,16	143,60
16	R	721173205	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8-protihlukové	m	35,000	7,27	254,45
17	R	721173206	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 75x1, 9-protihlukové	m	42,000	10,35	434,70
18	R	721194104	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	17,000	1,85	31,45
19	R	721194105	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	13,000	2,05	26,65

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
 Objekt: Neoprávnené náklady
 Podčasť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Šaštín-Stráže

Dátum: 23.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	R	721194109	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	15,000	3,02	45,30
21	R	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 napr. HUL 810	ks	8,000	17,19	137,52
22	CEN	CENNÍK HL2	Podlahový vpust HL3100Pr	KS	1,000	57,89	57,89
23	CEN	CENNÍK HL5	Lapač strešných splavenín HL 600	KS	3,000	82,10	246,30
24	CEN	CENNÍK HL3	Vtok so zápachovou uzávierkou HL 21	KS	1,000	10,23	10,23
25	CEN	CENNÍK HL4	Strešný vpust HL 64P/1	KS	2,000	61,86	123,72
26	CEN	CENNÍK HL7	Strešný vpust HL 62P	KS	5,000	49,22	246,10
27	CEN	CENNÍK HL8	Privetrávacía hlavica HL 904	KS	1,000	18,87	18,87
28	CEN	CENNÍK HL9	Privetrávacía hlavica HL 900	KS	2,000	32,40	64,80
29	CEN	CENNÍK HL6	KOndenzačný sifón napr. HL 138	KS	3,000	21,62	64,86
30	Inf	Info cena-preč	Dvorový vpust ACO SELF+rošt+montáž	m	2,000	171,75	343,50
31	R	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	357,000	0,57	203,49
32	R	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	20,000	0,68	13,60
33	R	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,670	17,86	11,83
34	R	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	0,670	9,20	6,16
35	R	CENNÍK HL9	Montáž HL	KS	25,000	34,13	853,25

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

36	422	4221470000	Ventil uzatvárací pre vodu V 30-111-616 II, PN 16, D 50 mm	ks	3,000	45,66	136,98
37	422	4221505000	Ventil spätný Dn 50 mm Z 25-111-616 II, PN 16	ks	1,000	101,91	101,91
38	551	5512146601	Ventily k armatúram vypúšťací 1/2"+montáž	ks	2,000	8,66	17,32
39	Inf	Info cena	Poistný ventil-DN20+dodávka+montáž	ks	1,000	11,74	11,74
40	Inf	Info-cena 7	Vyvažovací ventil DN 15-dodávka+montáž	ks	4,000	64,35	257,40
41	Inf	Info cena 10	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS UP 20-14 BA PM+montáž	ks	1,000	191,25	191,25
42	R	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov.bežných-11 343.00 DN 25	m	10,000	11,54	115,40
43	R	722130216	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov.bežných-11 343.00 DN 50	m	22,000	18,80	413,60
44	R	722171131	Potrubie z plastických rúr PeX D18/2.0 lisovaním	m	235,000	5,35	1257,25
45	R	722171133	Potrubie z plastických rúr PeX D26/3.0 lisovaním	m	220,000	7,53	1650,00
46	R	722171134	Potrubie z plastických rúr PeX D32/3.0 lisovaním	m	60,000	9,95	597,60

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
 Objekt: Neoprávnené náklady
 Podčasť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže


Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Šaštín-Stráže

Dátum: 23.7.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
47	R	722171135	Potrubié z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním	m	29,000	19,93	577,97
48	R	722171136	Potrubié z plastických rúr PeX D50/4,0 lisovaním	m	22,000	28,69	631,18
49	R	722172102	Potrubié z plastických rúr PP-R D32/2 9 - PN10, polyfúznym zváraním-kondenzát	m	50,000	6,06	303,00
50	R	722172400	Zostavenie rozvodu potrubia zplast-hliniku DN 16	m	235,000	2,68	629,80
51	R	722172401	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliniku DN 20	m	220,000	3,05	671,00
52	R	722172402	Zostavenie rozvodu potrubia zplast-hliniku DN 25	m	60,000	3,58	214,80
53	R	722172403	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 25-kondenzát	m	50,000	3,58	179,00
54	R	7221724034	Zostavenie rozvodu potrubia zplast-hliniku DN 32	m	29,000	4,13	119,77
55	R	722172404	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliniku DN 40	m	22,000	4,82	106,04
56	R	722172405	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliniku DN50	m	5,000	5,20	26,00
57	R	722172633	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 63,0x8,6 v tyčoch	m	5,000	37,64	188,20
58	R	722181131	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku do DN 25	ks	525,000	0,77	404,25
59	R	722181134	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku nad 25 do DN 100	ks	106,000	2,52	267,12
60	R	7221904011	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	77,000	3,93	302,61
61	R	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	13,000	3,53	45,89
62	R	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	32,000	7,06	225,92
63	R	722229101	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť, odvodňov, kohút plniaceho, vy pušťacieho PN 0 6, ventilov G 1/2	ks	2,000	2,38	4,76
64	R	722229102	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť, odvodňov, kohút plniaceho, vy pušťacieho PN 0 6, ventilov G 3/4	ks	35,000	3,41	119,35
65	551	5511083700	Ventily k armatúram priamy priechodný K E 83 E 3/4"	ks	35,000	3,16	110,60
66	Inf	Info cena	Hydrant s požiarou výzbrojou H25(stálotvárne hadice)+uzatvárací ventil HASTEX-TYP B+montáž	ks	2,000	304,13	608,26
67	Inf	Info cena10	Tlakomer +montáž	ks	1,000	82,91	82,91
68	R	722229103	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť, odvodňov, kohút plniaceho, vy pušťacieho PN 0 6, ventilov G 1	ks	6,000	1,55	9,30

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
 Objekt: Neoprávnené náklady
 Podčasť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Šaštín-Stráže

Dátum: 23.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
69	551	5511123000	Ventil k armatúram priamy priechodný KE 83 T 1"	ks	6,000	7,70	46,20
70	551	55121470001	Ventil k armatúram spätný priamy mosadzný VE 3030 3/4"	ks	1,000	14,70	14,70
71	R	722229104	Montáž ventilu výtok , plavák , vypúšť , odvodňov , kohút plniaceho , vy púšťacieho PN 0,6 , ventilov G 5/4	ks	4,000	1,58	6,32
72	551	5511084700	Ventil k armatúram priamy KE 181 A 5/4"	ks	4,000	82,88	331,52
73	R	722229106	Montáž ventilu výtok , plavák , vypúšť , odvodňov , kohút plniaceho , vy púšťacieho PN 0,6 , ventilov G 2	ks	4,000	1,92	7,68
74	R	722263417	Montáž vodomera závit. jednovtokového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	ks	18,000	12,51	225,18
75	388	3882122800	Vodomer vm3-5 v/1	ks	9,000	46,50	418,50
76	388	3882122200	Vodomer jh3-v/3 na teplú vodu	ks	9,000	73,50	661,50
77	R	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	631,000	0,76	479,56
78	R	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,650	15,95	42,27
79	R	998722192	Vodovod, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	2,650	10,39	27,53

723 Zdravotechnika - plynovod

80	R	723120203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	2,000	7,79	15,58
81	R	723120204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	3,000	8,47	25,41
82	R	723120205	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	40,000	9,73	391,20
83	R	723150305	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 38/2, 6- chránička	m	1,000	8,60	8,60
84	R	723190252	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov. výpusťiek na potrubí DN 20 s nástenkou	ks	1,000	7,21	7,21
85	R	998723102	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,210	15,38	3,23
86	R	998723192	Plynovod, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,210	10,34	2,17
87	R	In.cena plyn 10	Revízná správa	kpl	1,000	187,50	187,50
88	R	In.cena plyn 9	Tlaková skúška plynového potrubia	m	45,000	1,51	67,95
89	R	In.cena plyn1	Gufový plynový uzáver DN 20	ks	1,000	9,66	9,66
90	R	In.cena plyn2	U-profil pre rozvod plynu v zateplení +odvetranie+montáž	m	40,000	13,13	525,20
91	R	In.cena plyn4	Montáž a dodávka skrinky merania plynu	ks	1,000	420,00	420,00

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
 Objekt: Neoprávnené náklady
 Podčasť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Miesto: Šaštín-Stráže

Spracoval:

Dátum: 23.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
725 Zdravotechnika - zariad. predmety							
92	R	725119701	Montáž závesného systému GEBERIT DUOFIX	súb	13,000	30,54	397,02
93	Inf	Info cena13	Dodávka WC misy-typ JIKA LAUFEN+pomaly sklópne sedátko	ks	12,000	154,25	1851,12
94	Inf	Info cena13.1	Dodávka WC misy-typ JIKA LAUFEN-INVALIDNÉ	ks	1,000	155,10	155,10
95	Inf	Info cena11	Dodávka závesného systému GEBERIT DUOFIX	ks	13,000	248,85	3235,05
96	Inf	Info cena12	Dodávka tlačidlového splachovača GEBERIT SAMBA	ks	13,000	63,74	828,62
97	R	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	17,000	21,71	369,07
98	Inf	Info cena 14	Umývadlá bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN	ks	16,000	46,06	736,96
99	Inf	Info cena 14.1	Umývadlá invalidné bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN	ks	1,000	71,05	71,05
100	R	725241111	Montáž sprchovej vaničky	súb	2,000	48,75	97,50
101	Inf	Info cena 18	Sprchová vanička 900x900mm-dodávka	ks	2,000	124,13	248,26
102	551	5514513100	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	ks	2,000	100,75	201,50
103	725	725840302	Batérie sprchové-držiak sprchz s nastaviteľnou výškou T 2625x1200	ks	2,000	104,65	209,30
104	R	725319104	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, okrúhlych, s priemerom do 510 mm, bez výtokových armatúr	súb	7,000	10,64	74,48
105	R	725329102	Montáž kuchynských drezov dvojitých, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 780 x 435, bez výtok. armatúr	súb	4,000	26,25	105,00
106	552	5523148900	Kuchynský drez Alveus do dosky BASIC 160 nerez 780x435-155,2x (28077)	ks	4,000	68,95	275,80
107	R	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová+montáž batérie	súb	2,000	16,07	32,14
108	Inf	Info cena 20	Diturvitová výlevka+nástenná jednopáková batéria	ks	2,000	179,19	358,38
109	R	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	77,000	3,41	262,57
110	551	5514100500	Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	77,000	2,42	186,34
111	R	725829301	Montáž batérie umývadlovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2+zápachový uzáver	ks	17,000	9,60	163,20
112	Inf	Info cena 22	Batéria umývadlová stojánková G 1/2	ks	17,000	54,70	929,90
113	Inf	Info cena 23	Batéria drezová stojánková G 1/2	ks	11,000	62,98	692,78
114	R	725829601	Montáž batérii drezových stojankových pákových alebo klasických	ks	11,000	7,68	84,48

179

ZADANIE

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže
 Objekt: Neoprávnené náklady
 Podčasť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Šaštín-Stráže

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Šaštín-Stráže

Dátum: 23.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
115	R	998725103	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,110	18,41	2,03
116	R	998725192	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,110	9,17	1,01
117	R	Info cena	Montáž WC misy+silikónový tmel	ks	13,000	26,85	349,05

M Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubia

118	R	230050011	Montáž uloženia - privarením: do DN 25-voda	kg	45,000	2,81	126,45
119	R	230050014	Montáž uloženia - privarením: do DN 200-kanalizácia	kg	27,000	1,10	29,70
120	R	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov materiálov-voda	kg	45,000	1,88	84,60
121	R	2300500311	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov materiálov-kanalizácia	kg	27,000	4,83	130,41
122	R	R 2	Uchytenie potrubia typ závesy-kanalizácia	m	357,000	2,38	849,66
123	R	r1	Uchytenie potrubia typ závesy-voda+plyn	m	671,000	1,71	1147,41

Celkom

39 405,04

AS 